

令和3年度文京区における公共工事の発注見込み一覧表

令和3年10月1日現在

工 事 件 名	工 事 場 所	工 期	種 別	概 要	入札・契約方法	入札時期（予定）
1 公園再整備事業設計等委託（白山四丁目児童遊園外1園）	文京区白山四丁目4番外1箇所	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで	土木設計	基本設計・実施設計一式	指名競争入札	令和3年3月終了
2 公園等維持修繕工事設計委託	文京区内の公園・児童遊園等	令和3年4月1日から 令和4年3月18日まで	土木設計	公園等維持修繕工事の設計・・・一式	指名競争入札	令和3年3月終了
3 公園・便所等給排水設備維持修繕工事	文京区管内	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで	給排水衛生	給排水設備維持修繕工事・・・一式	指名競争入札	令和3年3月終了
4 公園・便所等電気設備維持修繕工事	文京区管内	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで	電気	電気設備維持修繕工事・・・一式	指名競争入札	令和3年3月終了
5 注意板等新設及び維持修繕工事	文京区管内	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで	土木	注意板維持修繕工事・・・一式	指名競争入札	令和3年3月終了
6 公園再整備基本計画改定業務委託	文京区管内	令和3年4月末から 令和4年3月31日まで	土木設計	基本計画改定業務	指名競争入札	令和3年4月終了
7 公園灯等改修工事（その1）	文京区内の公園・児童遊園等	令和3年6月中旬から 令和3年10月下旬まで	電気	公園灯等建替工一式	希望型指名競争入札	令和3年6月終了
8 防犯カメラ用支柱等設置工事（その1）	文京区内の公園・児童遊園等	令和3年7月中旬から 令和3年12月下旬まで	電気	防犯カメラ用支柱設置工一式	希望型指名競争入札	令和3年7月終了
9 擁壁等維持修繕工事	文京区内の公園・児童遊園等	令和3年7月下旬から 令和4年3月下旬まで	土木	擁壁等維持修繕工事一式	希望型指名競争入札	令和3年9月終了
10 公園再整備工事（文京区立神明都電車庫跡公園）	文京区本駒込四丁目35番	令和3年9月から 令和4年9月まで	造園	全面改修工事一式	制限付き一般競争入札（議決案件）	令和3年9月終了
11 防犯カメラ用支柱等設置工事（その2）	文京区内の公園・児童遊園等	令和3年9月下旬から 令和4年2月下旬まで	電気	防犯カメラ用支柱設置工一式	希望型指名競争入札	令和3年9月終了
12 公園灯等改修工事（その2）	文京区内の公園・児童遊園等	令和3年9月下旬から 令和4年2月下旬まで	電気	公園灯等建替工一式	希望型指名競争入札	令和3年9月終了
13 公園再整備工事（文京区立本駒込一丁目第二児童遊園）	文京区本駒込一丁目16番	令和3年9月下旬から 令和4年3月下旬まで	造園	全面改修工事一式	希望型指名競争入札	令和3年9月終了
14 公園再整備工事（文京区立小石川四丁目児童遊園）	文京区小石川四丁目13番	令和3年9月下旬から 令和4年3月下旬まで	造園	全面改修工事一式	希望型指名競争入札	令和3年9月終了
15 公園等維持修繕工事（その2）	文京区内の公園・児童遊園等	令和3年10月上旬から 令和4年3月下旬まで	土木	公園等施設維持修繕工事一式	希望型指名競争入札	令和3年9月終了
16 公園等維持修繕工事（その3）	文京区内の公園・児童遊園等	令和3年7月下旬から 令和4年1月下旬まで	土木	公園等施設維持修繕工事一式	希望型指名競争入札	令和3年9月終了
17 目白台運動公園ダッグアウト等維持修繕工事	目白台運動公園（文京区目白台一丁目19番、20番）	令和3年10月下旬から 令和4年3月下旬まで	土木	ダッグアウト維持修繕工事一式	希望型指名競争入札	令和3年10月
18 船河原橋際公衆便所支障移設工事	船河原橋際公衆便所（文京区後楽二丁目1番7号）	令和3年12月下旬から 令和4年3月下旬まで	土木	支障物撤去工事一式	指名競争入札	令和3年12月に延期
19 公園再整備工事（文京区立久堅公園）	文京区小石川五丁目27番	令和4年2月から 令和5年3月まで	造園	全面改修工事一式	制限付き一般競争入札（議決案件）	令和3年12月に延期