



		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
計画策定スケジュール		計画の検討							「中間のまとめ」の作成		パブリックコメント 区民説明会(4回) 区報特集号12/5	パブコメ意見等を 計画へ反映	印刷・製本	
検討部会	高齢者・介護保険部会 (7回開催)		①中旬 (前回:5/12) ・新計画の策定について ・高齢者等の現状について	②下旬 (前回:6/27) ・現計画の実績報告 ・主要項目と方向性 検討 ・計画体系検討 ・計画事業検討		③上旬 (前回:8/8) ・主要項目と方向性 検討 ・計画体系検討 ・計画事業検討		④下旬 (前回:10/31) ・中間のまとめの検討		⑤下旬 (前回:12/19) ・中間のまとめ、区報特集号の報告	⑥下旬 (前回:1/21) ・中間のまとめの区民意見等について ・最終案の検討		⑦下旬 (前回:なし) ・計画確定版の報告	
	障害者部会 (6回開催)	①5/8 (前回:4/24) ・新計画の策定について ・障害者(児)の現状について	②下旬 (前回:5/27) ・現計画の実績報告 ・主要項目と方向性 検討 ・計画体系検討 ・計画事業検討		③上旬 (前回:7/8) ・主要項目と方向性 検討 ・計画体系検討 ・計画事業検討		④上旬 (前回:9/16) ・中間のまとめ(たき台)の検討	⑤下旬 (前回:10/30) ・中間のまとめの検討			⑥下旬 (前回:1/20) ・中間のまとめの区民意見等について ・最終案の検討			
	保健部会 (5回開催)		①下旬 (前回:5/28) ・新計画の策定について ・保健医療の現状について	②下旬 (前回:7/18) ・現計画の実績報告 ・主要項目と方向性 検討 ・計画体系検討 ・計画事業検討		③中旬 (前回:8/27) ・主要項目と方向性 検討 ・計画体系検討 ・計画事業検討		④中旬 (前回:10/10) ・中間のまとめの検討				⑤下旬 (前回:1/21) ・中間のまとめの区民意見等について ・最終案の検討		
	幹事会 (5回開催)	①4/11 (前回:4/9) ・新計画の策定について			②上旬 (前回:5/14) ・現計画の実績報告 ・地域福祉計画の主要項目等の検討	③上旬 (前回:8/20) ・新計画の検討状況			④上旬 (前回:11/4) ・中間のまとめ		⑤下旬 (前回:1/16) ・パブコメ、区民説明会の結果 ・新計画(案)について			
	推進本部 (5回開催)	①4/26 (前回:4/16) ・新計画の策定について			②中旬 (前回:5/21) ・現計画の実績報告 ・地域福祉計画の主要項目等の検討	③下旬 (前回:8/29) ・新計画の検討状況			④中旬 (前回:11/12) ・中間のまとめ		⑤下旬 (前回:1/28) ・パブコメ、区民説明会の結果 ・新計画(案)について			
	地推協 (5回開催)		①5/12 (前回:4/22) ・新計画の策定について		②下旬 (前回:7/15) ・現計画の実績報告 ・地域福祉計画の主要項目等の検討	③下旬 (前回:9/4) ・新計画の検討状況			④中旬 (前回:11月18日) ・中間のまとめ			⑤上旬 (前回:2/5) ・パブコメ、区民説明会の結果 ・新計画(案)について		
	議会 (厚生委員会)			6月議会 (前回:6/19) ・新計画の策定について ①目的 ②位置づけ、構成 ③計画期間、体制 ④理念、目標 等	(7月議会) ・新計画の検討状況 ①理念、目標		9月議会 (前回:9/22) ・新計画の検討状況 ①理念、目標 ②主要項目、方向性 ③計画体系 ④計画事業の概要		11月議会 (前回:12/4) ・中間のまとめ			2月議会 (前回:2/24) ・パブコメ、区民説明会の結果 ・新計画(案)について		