


計画策定までのスケジュール(案)について

1 計画策定までのスケジュール

- 計画策定まで、4回の協議会、パブリックコメントを実施し、策定。
- 緊急事態宣言により第2回協議会の開催を延期したことに伴い、計画策定予定時期を22年7月に変更。



2 各協議会での協議内容

- 4回の協議会で、自転車活用推進計画、ネットワーク計画について議論を行う。

第1回 令和3年5月21日

資料送付

書面開催

- ・計画策定までのスケジュールについて
- ・計画策定の背景について
- ・文京区の自転車を取り巻く現況と課題について
- ・計画の方向性について
- ・計画策定に向けて実施する調査について

第2回 令和3年10月18日

対面、WEB、書面

- ・自転車活用推進計画について
- ・ネットワーク(NW)計画について
- ・今後の予定について

第3回 令和4年1月予定

- ・自転車活用推進計画（素案）について
- ・今後の予定について

第4回 令和4年4月～5月予定

- ・パブリックコメントの結果について
- ・文京区自転車活用推進計画（案）について