

令和4年度主要事業進行管理 執行計画について

番号	事業名	所 管
1	未来に繋げ！Z世代×サステナ文京プロジェクト	企画政策部・総務部・区民部・資源環境部・教育推進部
2	ピア・アクティビスト育成事業	総務部
3	「みんなの防災力」向上プロジェクト	総務部
4	「リスクリング」による中小企業の人材強化支援	区民部
5	エシカル消費文京！動画コンテスト	区民部
6	関口・目白台エリア魅力創出事業	アカデミー推進部
7	PFS（成果連動型民間委託契約方式）を活用した認知症検診事業	福祉部
8	ポジティブ・シニアをつなぐ応援プロジェクト（心・技・体）	福祉部
9	ヤングケアラー支援に向けた連携推進事業	福祉部・子ども家庭部 教育推進部
10	旧区立特別養護老人ホームの大規模改修	福祉部
11	ベビーシッター等による子育て支援事業	子ども家庭部
12	公園再整備事業	土木部
13	脱炭素社会を目指す「クールアース文京都市ビジョン」実現への地域全体での取組による推進	資源環境部
14	脱プラスチック製容器等購入費補助事業	資源環境部
15	育成室待機児童解消対策	教育推進部
16	小石川図書館改築に伴う竹早公園との一体的整備	教育推進部・土木部
17	誠之小学校改築	教育推進部
18	明化小学校等改築	教育推進部
19	柳町小学校等改築	教育推進部

指定番号 事業名	1	未来に繋げ！Z世代×サステナ文京プロジェクト
事業概要	Z世代が中心となって取り組むSDG s 啓発活動を促進するため、同世代の交流や発表の機会を創出します。また、親子教室や子ども向け講座において、SDG s の考え方を結び付けることで、Z世代やその親世代へ向けたSDG s の普及啓発を行います。	
予算額(千円)	841千円	
年度末の目標	Z世代を中心に、区民に向けたSDG s の周知啓発を行うとともに、SDG s に関心のあるZ世代の活動の場を提供します。	
月	執行計画	
4	<ul style="list-style-type: none"> ・【各事業】関係団体等との打合せ ・【消費生活研修会、消費生活出前講座】児童館館長会で児童館・育成室向け講座の申込依頼 	
5		
6	<ul style="list-style-type: none"> ・【各事業】区報等による広報活動 ・【防災×SDG s ミニ発表会】防災フェスタ開催準備 ・【親子エコ・クッキング教室】現地下見及び打合せ ・【子ども科学カレッジ】事業実施（6～10月） 	
7	<ul style="list-style-type: none"> ・【消費生活研修会、消費生活出前講座】夏休み子ども向け研修会実施。児童館・育成室向け消講座実施 ・【親子環境教室】実施 ・【親子エコ・クッキング教室】実施 ・【中高生のSDG s カタリ場 in b-lab】カタリ場イベント実施 	
8	<ul style="list-style-type: none"> ・【消費生活研修会、消費生活出前講座】夏休み子ども向け研修会実施。児童館・育成室向け講座実施 	
9		
10	<ul style="list-style-type: none"> ・【防災×SDG s ミニ発表会】防災フェスタ参加団体への説明等 	
11		
12	<ul style="list-style-type: none"> ・【防災×SDG s ミニ発表会】防災フェスタにてSDG s ミニ発表会実施 	
1		
2		
3		

指定番号 事業名	2	ピア・アクティビスト育成事業
事業概要	若い世代から同世代に対し「セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（SRHR/性と生殖に関する健康と権利）」の大切さを伝える「ピア・アクティビスト」の育成を行い、SRHRの普及啓発を目的とする関連情報の発信を行います。	
予算額(千円)	2,757千円	
年度末の目標		
ピア・アクティビストが年度内に自ら企画したイベントや活動発信について、年度末に最終報告会を実施します。		
月	執行計画	実績・課題等
4	<ul style="list-style-type: none"> ・リージョナル・アクティビスト説明会 ・区報発行 	
5	<ul style="list-style-type: none"> ・ピア・アクティビスト募集 	
6	<ul style="list-style-type: none"> ・ピア・アクティビスト養成研修 	
7		
8	<ul style="list-style-type: none"> ・月一勉強会 	
9		
10	<ul style="list-style-type: none"> ・月一勉強会 	
11		
12	<ul style="list-style-type: none"> ・ピア・アクティビスト活動中間報告会 	
1	<ul style="list-style-type: none"> ・月一勉強会 	
2		
3	<ul style="list-style-type: none"> ・ピア・アクティビスト活動最終報告会 	

指定番号 事業名	3	「みんなの防災力」向上プロジェクト
事業概要	<p>自助・共助の意識を一層向上させるため、防災キャンプ等の開催による地域防災力の強化をはじめ、令和3年度に全戸配布したハザードマップ等の理解促進を図る施策や各家庭における備蓄促進の取組等を展開する。</p>	
予算額(千円)	14,614千円	
年度末の目標		
<p>リアルとオンラインによる防災イベントの実施や家庭における備蓄促進をはじめとした、自助・共助の意識を高めるための取組を総合的に展開することにより、区民の防災力を向上します。</p>		
月	執行計画	実績・課題等
4	<ul style="list-style-type: none"> ・【防災キャンプ】事業準備(4～7月) ・【オンライン版防災フェスタ(防災王)】内容検討(4～5月) ・【備蓄品購入あっせん】商品選定、チラシ作成(4～5月) ・【クイズラリーキット】内容検討(4～8月) 	
5	<ul style="list-style-type: none"> ・【オンライン版防災フェスタ(防災王)】映像収録等(5～6月) 	
6	<ul style="list-style-type: none"> ・【備蓄品購入あっせん】チラシ等配布、あっせん販売開始 	
7	<ul style="list-style-type: none"> ・【オンライン版防災フェスタ(防災王)】チラシ等配布 	
8	<ul style="list-style-type: none"> ・【防災キャンプ】区HP、区報等で参加者募集 ・【オンライン版防災フェスタ(防災王)】事業実施 	
9	<ul style="list-style-type: none"> ・【防災キャンプ】参加者への事前案内送付 ・【クイズラリーキット】完成 	
10	<ul style="list-style-type: none"> ・【防災キャンプ】防災キャンプ実施 ・【クイズラリーキット】区報、区HP等による貸出しの周知及び開始(10月以降、随時貸出し) 	
11	<ul style="list-style-type: none"> ・【防災キャンプ】実施アンケート集計 	
12		
1		
2	<ul style="list-style-type: none"> ・【防災キャンプ】避難所運営協議会役員全体会にて実施報告 	
3		

指定番号 事業名	4	「リスキリング」による中小企業の人材強化支援
事業概要	アフターコロナを見据えた事業活動の拡大や、デジタルトランスフォーメーション（DX）への対応等、企業を取り巻く多様な課題が生じている中、区内中小企業に対し、持続可能な経営に向けて「リスキリング」による人材の強化を啓発するとともに、従業員の能力開発を支援します。	
予算額(千円)	1, 000千円	
年度末の目標	区内中小企業の事業拡大及びDX 推進を支援することにより、持続可能な経営に向けた区内企業の基盤強化を図ります。	
月	執行計画	実績・課題等
4	<ul style="list-style-type: none"> ・【専門技術取得に係る資格取得費等補助金】 申請受付開始 ・【中小企業人材強化セミナー】 実施内容検討（4～6月頃） （仮題）アフターコロナやDX化を見据えた自社 人材の強化 	
5		
6		
7		
8		
9	<ul style="list-style-type: none"> ・【中小企業人材強化セミナー】 セミナー開催の広報（区報、ホームページ等） 	
10		
11	<ul style="list-style-type: none"> ・【中小企業人材強化セミナー】 セミナー開催（11～12月頃） 	
12		
1		
2		
3		

指定番号 事業名	5	エシカル消費文京！動画コンテスト
事業概要	人や社会、環境に配慮した消費行動である「エシカル消費」を普及するとともに、持続可能な開発及び自然と調和できるライフスタイルを目指すため、「エシカル消費」を普及させる取組の紹介や啓発を行うプロモーションビデオ（PV）を募集します。	
予算額(千円)	1,352千円	
年度末の目標	人・社会・環境及び地域等「エシカル消費」に関する幅広い社会的課題について、考えるきっかけをつくり、持続可能な社会の実現に貢献します。また、PV制作を契機に「エシカル消費」を若者に浸透させます。	
月	執行計画	実績・課題等
4		
5	・事業周知	
6	・区報発行	
7	・募集開始	
8		
9	・募集終了	
10	・区報特集号周知	
11	・区報特集号発行 ・一般投票	
12	・審査員選考 ・ダイジェスト作成（12～2月）	
1	・表彰式	
2	・ダイジェスト放送開始	
3		

指定番号 事業名	6	関口・目白台エリア魅力創出事業
事業概要	肥後細川庭園がリニューアル5周年を迎えたことを契機に、同庭園や永青文庫、椿山荘等観光関連施設を多数有する、関口・目白台エリア内での周遊イベントの実施等を通して、本エリアの新たな魅力を創出・発信し観光客の誘致を推進します。	
予算額(千円)	5,631千円	
年度末の目標	エリアイラストマップの作成・配布、エリア内周遊（宝探し）イベント等の取組を実施し、本エリアへの観光客の誘致につなげます。	
月	執行計画	実績・課題等
4	・エリア内観光スポット紹介展示（松聲閣1階）	
5		
6	・イラストマップ作成（区報） ・議会報告（事業概要について）	
7		
8		
9	・観光ガイドツアー（区報）	
10	・観光ガイドツアー	
11		
12	・エリア内周遊（宝探し）イベント（区報）	
1		
2		
3		

指定番号 事業名	7	PFS（成果連動型民間委託契約方式）を活用した認知症検診事業
事業概要	<p>令和3年度から、地区医師会（小石川・文京区）やエーザイ(株)と協働し、55歳から75歳までの区民を対象とした5歳ごとの節目検診を開始しました。本年度からは、本事業に、官民一体となって社会的課題の解決を目指す新しい連携の仕組みであるPFS（成果連動型民間委託契約方式）を導入し、認知症における普及啓発及び早期支援の更なる強化を図ります。</p> <p>具体的には、実施にあたり、成果指標（事業目標）及びその改善状況と連動した委託費を設定し、受託事業者独自のアイデアを採り入れながら、より成果の高い事業実施に取り組みます。</p>	
予算額(千円)	24,837千円	
年度末の目標		
<p>認知症における普及啓発及び早期支援の更なる強化を図るため、PFS（成果連動型民間委託契約方式）を導入し、①認知機能テスト（自宅版）の実施者数向上、及び②生活習慣改善プログラムへの参加者数向上を目指します。</p>		
月	執行計画	実績・課題等
4		
5		
6	<ul style="list-style-type: none"> ・区報、HP等での事業周知 ・対象者（約12,500人）に検診お知らせ案内 ・認知機能テスト（自宅版）の開始。（自宅版）実施者数の評価期間は6月から12月まで 	
7	<ul style="list-style-type: none"> ・会場での受診申込〆切（先着600人） 	
8	<ul style="list-style-type: none"> ・検診受診決定通知の発送 	
9	<ul style="list-style-type: none"> ・会場にて認知症検診の実施（最大600人） ・生活改善が必要な方にプログラムへの参加の勧奨 	
10	<ul style="list-style-type: none"> ・第1回生活習慣改善プログラム ・プログラム参加者数の評価期間は10月から12月まで 	
11	<ul style="list-style-type: none"> ・第2回生活習慣改善プログラム 	
12	<ul style="list-style-type: none"> ・第3回生活習慣改善プログラム 	
1		
2	<ul style="list-style-type: none"> ・PFS事業の効果検証の実施 	
3		

指定番号 事業名	8	ポジティブ・シニアをつなぐ応援プロジェクト（心・技・体）
事業概要	新型コロナウイルス感染症の影響により、高齢者等における生活機能や認知機能の低下、さらには社会的な孤立化などが懸念されています。そのため、「心・技・体」と称した3事業のアプローチから、高齢者等の健康の維持及び地域での新たなつながりを創出し、ポジティブ・シニア（幸せな人生を文京区で築く高齢者）を応援するプロジェクトを実施します。	
予算額(千円)	8, 385千円	
年度末の目標		
①高齢者等見守りあんしん電話事業（心）により、生活不活発による健康二次被害及び社会的な孤立化を未然に防ぎます。②高齢者のためのスマホ使い方教室（技）では、より多くの会場で教室を開催し、参加者を増やし、デジタルデバイド解消を図ります。③シニアのためのフィットネス教室（体）では、より多くのフィットネスクラブ運営事業者の加入及び利用者の参加を目指して周知します。		
月	執行計画	実績・課題等
4	<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者等見守りあんしん電話事業（通年実施） ・スマホ講習会（シルバー人材センター委託事業）開催（4～6月） ・フィットネス教室運営事業者向け説明会開催、運営事業者公募開始 	
5	<ul style="list-style-type: none"> ・フィットネス教室運営事業者の選定・登録開始 	
6	<ul style="list-style-type: none"> ・区報掲載（心・技・体3事業） ・フィットネス教室利用券申込受付開始 	
7	<ul style="list-style-type: none"> ・フィットネス教室 事業開始 ・スマホ講習会（シルバー人材センター独自事業）開催（7～2月） 	
8	<ul style="list-style-type: none"> ・スマホ講習会（未保有者向け体験講座）開催 ・スマホ講習会（保有者向け基本講座）開催（8～11月） 	
9		
10	<ul style="list-style-type: none"> ・区報掲載（スマホ講習会1～3月分募集・フィットネス事業利用者募集） ・フィットネス教室実績確認及び補助（7～9月分） 	
11		
12	<ul style="list-style-type: none"> ・区報掲載（フィットネス教室運営事業者募集） 	
1	<ul style="list-style-type: none"> ・スマホ講習会（保有者向け基本講座）開催（1～3月） ・フィットネス教室運営事業者向け説明会開催 ・フィットネス教室実績確認及び補助（10～12月分） 	
2		
3	<ul style="list-style-type: none"> ・区報掲載（フィットネス教室利用者募集） 	

指定番号 事業名	9	ヤングケアラー支援に向けた連携推進事業
事業概要	ヤングケアラーに気づき適切な支援につなげるため、福祉・介護職員や地域の担い手、教員等に対しヤングケアラーに関する理解の促進を図るとともに、支援の在り方を検討し、各関係機関の連携を強化します。また、支援の必要な家庭に対しては、子どもが健全に成長できるように環境整備に取り組みます。	
予算額(千円)	279千円	
年度末の目標	各関係機関がヤングケアラーの課題を共有のうえ、適切な相談支援機関につなげるためのリーフレットの作成及びそれを活用した研修を実施し理解の促進を図ります。また、関係者連絡会においてさらなる連携の仕組みについて協議してまいります。	
月	執行計画	実績・課題等
4		
5		
6	<ul style="list-style-type: none"> ・ヤングケアラー支援対策関係者連絡会の開催 ・ヤングケアラー支援対策関係者連絡会作業部会の開催 	
7		
8	<ul style="list-style-type: none"> ・ヤングケアラー支援対策関係者連絡会作業部会の開催 	
9	<ul style="list-style-type: none"> ・リーフレット印刷・関係機関へ配布 ・研修開催（幼稚園、小・中学校教員等対象） 	
10	<ul style="list-style-type: none"> ・ヤングケアラー支援対策関係者連絡会作業部会開催 	
11	<ul style="list-style-type: none"> ・研修開催（窓口職員等対象） 	
12		
1	<ul style="list-style-type: none"> ・研修開催（介護従事者等対象） 	
2	<ul style="list-style-type: none"> ・ヤングケアラー支援対策関係者連絡会の開催 	
3		

指定番号 事業名	10	旧区立特別養護老人ホームの大規模改修
事業概要	経年により老朽化が進んでいる旧区立特別養護老人ホーム（大塚みどりの郷を除く）について、円滑な事業運営を確保するため、施設・設備等の機能を原状回復する工事を入所者及び利用者のいる施設の運営を継続しながら順次行います。なお、今年度は、令和元年度より実施している特別養護老人ホーム文京くすのきの郷大規模改修工事の改修工事を引続き実施します。	
予算額(千円)	541,652千円	
年度末の目標		
特別養護老人ホーム文京くすのきの郷の入所者・利用者に配慮しながら、安全に工事を進めます。		
月	執行計画	実績・課題等
4		
5	・改修工事（2階改修工事）	
6		
7	・施設内引越し（フロア移動） ・改修工事（1階、地下1階改修工事）	
8		
9	・改修工事（1階、地下1階改修工事）	
10	・改修工事（1階、地下1階改修工事）	
11	・改修工事（1階、地下1階改修工事） ・施設内引越し（仮設厨房）	
12	・改修工事（1階、地下1階改修工事）	
1	・改修工事（1階、地下1階改修工事）	
2	・改修工事（1階、地下1階改修工事） ・施設内引越し（本設厨房、本設通所介護）	
3	・改修工事（1階、地下1階改修工事）	

指定番号 事業名	11	ベビーシッター等による子育て支援事業
事業概要	ベビーシッター等の利用に係る支援として、0歳から満6歳になる年度の末日までの児童等を対象とするベビーシッター利用料助成制度を実施します。さらに、児童の年齢や家族構成に応じた追加の支援として、おうち家事・育児サポート事業、多胎児家庭サポーター事業利用料助成制度、ひとり親家庭子育て訪問支援券事業を実施します。	
予算額(千円)	140,622千円	
年度末の目標		
令和4年度より事業全体のスキームが大きく変わったことから、各事業の案内を窓口等で丁寧に行い、支援を必要とする家庭が本事業を利用し、子育ての負担軽減につながることを目指します。また、各家庭がより良い子育てを選択できるよう、新型コロナウイルス感染症の影響等で子どもと家庭を取り巻く環境が変化する状況を踏まえながら令和5年度の事業内容を検討していきます。		
月	執行計画	実績・課題等
4	<ul style="list-style-type: none"> ● 令和4年度ベビーシッター等による子育て支援事業の実施（5年3月まで通年実施） <ul style="list-style-type: none"> ①ベビーシッター利用料助成制度 ②おうち家事・育児サポート事業 ③多胎児家庭サポーター事業利用料助成制度 ④ひとり親家庭子育て訪問支援券事業 	
5		
6		
7		
8	・ 令和5年度の事業スキームの検討	
9		
10		
11	・ 令和5年度の事業スキームの検討	
12		
1		
2	・ 令和5年度の事業開始に向けた準備	
3	↓	

指定番号 事業名	12	公園再整備事業
事業概要	区立の公園、児童遊園をより安全・安心で快適なものとするため、公園再整備基本計画に基づき、地域主体の区民参画による計画的な公園の再整備を行います。	
予算額(千円)	720,330千円	
年度末の目標		
<p>窪町東公園、向丘一丁目児童遊園は、再整備に向けて、区民参画の意見交換会、設計を進めています。</p> <p>白山四丁目第二児童遊園、水道一丁目児童遊園は、今年度、工事着手し、開園を目指します。</p> <p>文京宮下公園は、今年度工事着手し、来年度、完成を目指します。</p> <p>また、昨年度より着手している神明都電車庫跡公園、久堅公園は、今年度、完成を目指します。</p>		
月	執行計画	実績・課題等
4	・設計委託着手（窪町東公園、向丘一丁目児童遊園）	
5		
6		
7	・第1回意見交換会（窪町東公園） ・第1回意見交換会（向丘一丁目児童遊園） ・工事着手（水道一丁目児童遊園） ・工事着手（白山四丁目第二児童遊園）	
8		
9	・第2回意見交換会（窪町東公園）	
10	・第2回意見交換会（向丘一丁目児童遊園）	
11		
12	・第3回意見交換会（窪町東公園）	
1		
2	・工事完了（神明都電車庫跡公園） ・工事完了（水道一丁目児童遊園）	
3	・設計委託完了（窪町東公園、向丘一丁目児童遊園） ・工事完了（久堅公園） ・工事完了（白山四丁目第二児童遊園） ・工事議決・着手（文京宮下公園）	

指定番号 事業名	13	脱炭素社会を目指す「クールアース文京都市ビジョン」実現への地域全体での取組による推進
事業概要	令和2年3月に改定した「文京区地球温暖化対策地域推進計画」に掲げた、脱炭素を目標とした「クールアース文京都市ビジョン」の実現のため、区内のあらゆる主体のうち脱炭素社会を目指すことに共通の認識を持った事業者とともに、気候変動対策に関する取組を一層推進します。	
予算額(千円)	1,000千円	
年度末の目標		
<p>① 「クールアース文京都市ビジョン」や将来的に脱炭素社会を目指すことに賛同する区内事業者等を募り、事業者が実施する取組や効果等を温対協議会で共有し、評価すべき事項の発信等を行います。</p> <p>② 区と契約する事業者に対して、省エネ対策のチェックリストの提出を求めるとともに、クール・ネット東京の「中小規模事業所向け省エネルギー診断」の活用を勧奨し、事業者が効果的な省エネ手法と経費節減効果の認識を得ることで、自主的かつ継続的な取組のきっかけづくりを行います。</p>		
月	執行計画	実績・課題等
4	・省エネチェックリスト作成	
5	・脱炭素賛同事業者向け資料作成 ・省エネチェックリストHP掲載 ・省エネチェックリストの事業者送付開始	
6		
7	・脱炭素賛同事業者の募集開始（HP掲載）	
8		
9	・脱炭素賛同事業者とのヒアリング	
10	・脱炭素賛同事業者とのヒアリング	
11	・脱炭素賛同事業者のヒアリング結果取りまとめ ・省エネチェックリストの結果取りまとめ	
12		
1	・第2回文京区地球温暖化対策地域推進協議会で報告	
2		
3		

指定番号 事業名	14	脱プラスチック製容器等購入費補助事業
事業概要	家庭から排出されるプラスチック使用製品廃棄物の削減を図るため、飲食店がテイクアウト等に用いているプラスチック製容器等を環境配慮型容器等へ切替又は新たにテイクアウト等の事業を開始する際に環境配慮型容器等を導入した場合に、容器等購入経費の一部を補助します。(上限 12,000 円/年・店舗)	
予算額(千円)	14,433千円	
年度末の目標		
事業者による自主的な環境配慮型容器等への切替を促すことで、家庭から排出されるプラスチック使用製品廃棄物を直接削減すると共に、テイクアウト利用者に対し合理的なプラスチック使用についての意識を醸成します。		
月	執行計画	実績・課題等
4	<ul style="list-style-type: none"> 区報掲載及びホームページ掲載 ぶんきょう食べきり協力店、文京ソコヂカラ登録店に案内チラシ等を送付 区設掲示板にてポスター掲示(4～5月) 	
5	<ul style="list-style-type: none"> 申請受付開始 Bーぐる車内チラシ配架 	
6		
7		
8	<ul style="list-style-type: none"> Bーぐる車内チラシ配架(8～9月) 	
9		
10		
11		
12		
1		
2		
3	<ul style="list-style-type: none"> 申請受付終了 ※ 但し、予算額に達した場合には、これより前に受付を終了します。 	

指定番号 事業名	15	育成室待機児童解消対策
事業概要	育成室の利用ニーズの高まりに迅速かつ適切に対応するため、これまで行ってきた学校施設や公有地等を活用した整備に加え、新たに民間活力を活かした手法も導入し育成室を整備します。	
予算額(千円)	24,265千円	
年度末の目標	公有地の活用に加え、民間テナント物件を活用した提案をプロポーザル方式で実施し、育成室を整備します。	
月	執行計画	実績・課題等
4		
5		
6	・(仮)茗荷谷育成室 運営事業者の公募	
7		
8	・(仮)茗荷谷育成室 運営事業者の選定	
9	・(仮)茗荷谷育成室 運営事業者の決定 ・事業者提案型育成室 運営事業者の公募	
10		
11	・事業者提案型育成室 運営事業者の選定 ・(仮)茗荷谷育成室 議会報告(開設、事業者決定)	
12	・事業者提案型育成室 運営事業者の決定	
1	・事業者提案型育成室 賃貸借契約締結 ・(仮)茗荷谷育成室 建物竣工、引渡し	
2	・事業者提案型育成室 議会報告(開設、事業者決定) ・事業者提案型育成室 開設準備 ・(仮)茗荷谷育成室 開設準備	
3	・事業者提案型育成室 開設準備 ・(仮)茗荷谷育成室 開設準備	

指定番号 事業名	16	小石川図書館改築に伴う竹早公園との一体的整備
事業概要	「文京区立図書館改修等に伴う機能向上検討委員会報告書」に基づき、小石川図書館と竹早公園の一体的整備について、都市計画公園としての有益性をはじめ、周辺環境や利用者の動向等を踏まえながら、令和4年度・5年度の2か年で一体的整備に関する基本計画を策定する。	
予算額(千円)	7,865千円	
年度末の目標		
一体的整備に係る基礎調査結果を踏まえ、図書館・公園・竹早テニスコートの現状と課題を把握し、各施設のコンセプトや図書館サービスの方向性を検討する。		
月	執行計画	実績・課題等
4		
5	・竹早公園・小石川図書館の一体的整備にかかる基礎調査（5～9月）【企画課実施】	
6		
7	・一体的整備の整備方針検討	
8		
9	・基本計画のプロポーザル（公募）	
10	・基本計画のプロポーザル（公募）	
11	・基本計画のプロポーザル（事業者選定）	
12	・基本計画検討（～令和6年3月）	
1		
2		
3		

指定番号 事業名	17	誠之小学校改築
事業概要	改築校舎建設工事（Ⅱ期）を実施します。	
予算額(千円)	737,248千円	
年度末の目標		
改築校舎（Ⅱ期）の建設を実施します。		
月	執行計画	実績・課題等
4	・校舎（Ⅱ期）：準備工事、仮設工事、山留工事	
5	・校舎（Ⅱ期）：掘削工事、杭工事 ・擁壁：解体工事	
6		
7	・校舎（Ⅱ期）：杭工事 ・擁壁：解体工事	
8	・校舎（Ⅱ期）：基礎躯体工事 ・擁壁：躯体工事	
9		
10	・校舎（Ⅱ期）：基礎躯体工事 ・擁壁：躯体工事	
11	・校舎（Ⅱ期）：基礎躯体工事	
12	・校舎（Ⅱ期）：地上躯体工事	
1	・校舎（Ⅱ期）：地上躯体工事、内装工事	
2		
3	・校舎（Ⅱ期）：地上躯体工事、内装工事、外装工事	

指定番号 事業名	18	明化小学校等改築
事業概要	明化小学校及び明化幼稚園の改築に向け、新築校舎東側の建設（Ⅰ期工事）を実施します。	
予算額(千円)	1,029,935千円	
年度末の目標	新築校舎東側の建設（Ⅰ期工事）において、躯体工事、内装工事、外装工事を実施します	
月	執行計画	実績・課題等
4	・校舎東側（Ⅰ期）：地下躯体工事	
5		
6		
7	・校舎東側（Ⅰ期）：地上躯体工事	
8		
9		
10		
11	・校舎東側（Ⅰ期）：地上躯体工事、内装工事、外装工事	
12		
1		
2		
3	・校舎東側（Ⅰ期）：内装工事、外装工事、外構工事	

指定番号 事業名	19	柳町小学校等改築
事業概要	柳町小学校・柳町こどもの森等の校舎南棟の建設を完了し、解体工事（小学校体育館・小学校プール・園舎）を進めます。	
予算額(千円)	2,546,298千円	
年度末の目標		
校舎南棟（こどもの森、小学校体育館、小学校プール）の建設を完了し、解体工事（小学校体育館・小学校プール・園舎）を進めます。		
月	執行計画	実績・課題等
4	<ul style="list-style-type: none"> 校舎南棟： 躯体工事、外装工事、内装工事 	
5		
6	<ul style="list-style-type: none"> 校舎南棟：外装工事、内装工事 	
7		
8	<ul style="list-style-type: none"> 校舎南棟：外装工事、内装工事 小学校プール、消防団詰所： 解体工事 	
9		
10	<ul style="list-style-type: none"> 校舎南棟：内装工事、外構工事 小学校プール、消防団詰所： 解体工事 	
11		
12		
1	<ul style="list-style-type: none"> 校舎南棟：工事完了、引渡し 小学校プール、消防団詰所、 体育館、園舎：解体工事 	
2		
3		