

文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等改築その他工事 変更概要

工 事 場 所 文京区小石川一丁目23番16号外

- 変 更 理 由
- (1) 消防関係基準の改定に伴う油庫への防火設備の追加など、消防その他指導機関との協議及び当該機関からの指導により必要となった防火設備等の変更を行う。
 - (2) 避難階段吹き抜け部への落下防止金網の追加設置、建具及び家具の変更など、施設運営のための安全対策及びメンテナンス上必要な変更を行う。
 - (3) 設備機器決定に伴い必要となった点検口、下地補強等の追加並びに設備工事の配管・配線ルート確保のための天井及び壁の仕様変更を行う。

契 約 金 額	
変 更 後	6, 7 2 1, 3 0 8, 0 0 0円
変 更 前	6, 6 8 1, 4 2 3, 7 6 0円
増 減	3 9, 8 8 4, 2 4 0円

工 期 変更なし
(令和2年3月23日から令和8年11月4日まで)