



		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
計画策定スケジュール		基本理念・基本目標			「中間のまとめ」の作成						パブリックコメント 区民説明会 (12月に2回予定) 区報特集号12月頃	パブコメ意見等 を計画へ反映	印刷・製本	
		主要項目と方向性、計画体系、計画事業の概要												
検討部会	子ども部会 (3回開催)				中旬 ・現計画の実績報告 ・実態調査項目検討	中旬 ・実態調査項目検討						中旬 ・実態調査結果報告		
	高齢者・介護保険 部会 (5回開催)		5/23 ・新計画の策定		中旬 ・現計画の実績報告 ・高齢者等の現状 ・主要項目と方向性検討 ・計画体系検討 ・計画事業検討		上旬 ・中間のまとめ(た たき台)の検討	下旬 ・中間のまとめの検討			下旬 ・パブコメの結果 ・新計画(案)の検討			
	障害者部会 (5回開催)		5/22 ・新計画の策定 ・障害者(児)の現状		中旬 ・現計画の実績報告 ・主要項目と方向性 検討 ・計画体系検討 ・計画事業検討	下旬 ・中間のまとめ(た たき台)の検討		上旬 ・中間のまとめの検討			中旬 ・パブコメの結果 ・新計画(案)の検討			
	保健部会 (4回開催)		5/23 ・新計画の策定 ・保健医療の現状と課 題 ・主要項目等の検討		下旬 ・現計画の実績報告 ・主要項目等の検討 ・計画体系の検討 ・計画事業の検討			上旬 ・中間のまとめの検討			中旬 ・パブコメの結果 ・新計画(案)の検討			
幹事会 (5回開催)			5/10 ・新計画の策定 目的 位置づけ、構成 計画期間、体制 理念、目標 等 ・実態調査の概要		上旬 ・現計画の実績報告 ・主要項目等の検討	上旬 ・新計画の検討状況 理念、目標 主要項目、方向性 計画体系 計画事業の概要 ・実態調査の調査項目		中旬 ・中間のまとめの検討			下旬 ・パブコメ、区民説明 会の結果 ・新計画(案)の検討 ・実態調査結果報告			
推進本部 (5回開催)			5/24 ・新計画の策定 目的 位置づけ、構成 計画期間、体制 理念、目標 等 ・実態調査の概要		中旬 ・現計画の実績報告 ・主要項目等の検討	中旬 ・新計画の検討状況 理念、目標 主要項目、方向性 計画体系 計画事業の概要 ・実態調査の調査項目		下旬 ・中間のまとめの検討			下旬 ・パブコメ、区民説明 会の結果 ・新計画(案)の検討 ・実態調査結果報告			
地推協 (5回開催)			5/31 ・新計画の策定 目的 位置づけ、構成 計画期間、体制 理念、目標 等 ・実態調査の概要		下旬 ・現計画の実績報告 ・主要項目等の検討	下旬 ・新計画の検討状況 理念、目標 主要項目、方向性 計画体系 計画事業の概要 ・実態調査の調査項目		上旬 ・中間のまとめの検討			上旬 ・パブコメ、区民説明 会の結果 ・新計画(案)の検討 ・実態調査結果報告			
議会				6月議会 ・新計画の策定 目的 位置づけ、構成 計画期間、体制 理念、目標 等 ・実態調査の概要			9月議会 ・新計画の検討状況 理念、目標 主要項目、方向性 計画体系 計画事業の概要 ・実態調査の調査項目		11月議会 ・中間のまとめの検討			2月議会 ・パブコメ、区民説明 会の結果 ・新計画(案)の検討 ・実態調査結果報告		