

## 旧元町小学校保全施設整備工事 変更概要

工 事 場 所 文京区本郷一丁目1番19号

- 変 更 概 要
- (1) 既存仕上撤去後の躯体調査の結果、既存躯体に劣化、欠損等があることが確認されたため、躯体補修の範囲、数量及び施工方法の変更を行う。
  - (2) 重機による解体掘削調査により確認された既存躯体形状に合わせ、トレンチピット及び耐震補強梁を新設する工事を追加する。また、エレベーターピット形状及びホールスロープ形状の変更を行う。
  - (3) 関係部署等と協議した結果、敷地東側道路側溝の設置を本工事で行うこととしたため、U字側溝設置工事を追加する。また、外構仕上げ及び事業に供する室の機械設備に係る仕様を変更する。

契 約 金 額

変 更 後 2, 3 7 6, 8 3 6, 0 0 0 円  
(うち消費税相当額 2 1 6, 0 7 6, 0 0 0 円)

変 更 前 1, 8 3 2, 1 6 0, 0 0 0 円  
(うち消費税相当額 1 6 6, 5 6 0, 0 0 0 円)

増 減 5 4 4, 6 7 6, 0 0 0 円  
(うち消費税相当額 4 9, 5 1 6, 0 0 0 円)

工 期 変更なし  
(令和4年12月2日 から 令和6年12月13日 まで)