

文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等改築その他工事 変更概要

工 事 場 所	文京区小石川一丁目23番16号外
変 更 概 要	(1) 工事請負契約約款第25条第6項（インフレスライド条項）の規定により契約金額の増額を行う。 (2) II期解体工事の石綿含有建材事前調査及び施工中の調査において、追加で石綿含有建材が確認されたため、石綿含有建材の撤去及び処分に係る変更を行う。 (3) II期解体工事において、設計図に記載の無い地中梁、コンクリートガラ等の地中障害が確認されたため、地中障害の撤去及び処分に係る変更を行う。
契 約 金 額	
変 更 後	7, 243, 610, 000円 (うち消費税相当額 658, 510, 000円)
変 更 前	6, 721, 308, 000円 (うち消費税相当額 611, 028, 000円)
増 減	522, 302, 000円 (うち消費税相当額 47, 482, 000円)
工 期	変更なし (令和2年3月23日 から 令和8年11月4日 まで)