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１．改築工事について ～ １．概要 ～

１．工事件名 文京区立明化小学校等改築工事

２．場所 東京都文京区千石一丁目 146 番 3 , 302 番 1 , 302 番 2（地番）

東京都文京区千石一丁目 13 番 9 号（住居表示）

３．発注者 文京区長 成澤 廣修

４．設計・監理者 株式会社 佐藤総合計画

５．施工者 （建築） 飛島・小野組・伊藤工業建設共同企業体

６．工期 令和 2 年 ( 2020 年 )7 月 3 日～令和 8 年( 2026 年 ) 10 月 30 日（予定）

７．敷地概要 敷地面積 6,623.62 ㎡

地域地区 第一種中高層住居専用 準防火地域

17 m 第三種高度地区、日影規制 4 時間 / 2 時間半測定水平面 4.0 m

許容建蔽率 60 % + 角地緩和 10 % 許容容積率 300 %

８．計画概要

構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造

規模 地上 4 階 地下 1 階

建築面積 3,203.68 ㎡ 延床面積 9,860.37 ㎡

最高高さ 14.95 m

主要用途 小学校、育成室、こども園

９．工事内容 準備工事、解体工事、仮設工事、杭工事、山留・根切工事、基礎工事、躯体工事、内外装仕上工事、

電気設備工事、空調設備工事、衛生設備工事、昇降機設備工事、擁壁工事、外構工事、校庭整備工事



１．改築工事について ～ ２．全体工程表 ～

全体工程表



１．改築工事について ～ ３．概要STEP図 ～

【STEP2：東側校舎解体】【STEP1：仮設校舎建設】

現況
【STEP3：東側校舎Ⅰ期改築】

【STEP4：西側校舎解体】 【STEP5：西側校舎Ⅱ期改築】



１．改築工事について～ ４．全体計画図～Ⅰ期改築工事
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仮設計画図：東側校舎Ⅰ期改築（地上工事）

仮囲い：フラットパネルH=3.0m



１．改築工事について～ ５．全体計画図～Ⅱ期改築工事

搬出入用ゲート
仮囲い：フラットパネルH=3.0m

足場外部養生：防音シート

クライミングクレーン

搬入出用ゲート仮囲い：フラットパネルH=3.0m

足場外部養生：防音シート

仮囲い：フラットパネルH=3.0m

足場外部養生：防音シート

ガードマン

仮囲い：フラットパネルH=3.0m

仮設計画図：西側校舎Ⅱ期改築（地上工事）



２．解体工事について ～ 目次 ～

１． 解体工事概要及び解体工事範囲図

２． 案内図及び近隣説明範囲図

３． 解体工事の進め方、解体ステップ図

４． 工程表

５． 作業時間及び休日について

６． 工事車両動線計画図

７． 解体工事計画図、参考写真

８． 解体工事要領

９． アスベストについて

１０．家屋調査について



１．工事件名 文京区立明化小学校等改築工事

２．工事場所 文京区千石一丁目 13 番 9 号

３．Ⅰ期解体工事工期 令和 2 年 9 月 1 日（予定）～令和 3 年２月 28 日（予定）

４．Ⅱ期解体工事工期 令和５年９月１日（予定）～令和６年 4 月 15 日（予定）

５．発注者 文京区長 成澤 廣修

６．設計・監理者 株式会社 佐藤総合計画

７．施工者 飛島・小野組・伊藤工業建設共同企業体

８．工事概要 解体撤去建物及び施設

a. 校舎棟 ：鉄筋コンクリート造地上 4 階地下 1 階建延面積 4,396 ㎡

会議棟 ：軽量鉄骨造地上 1 階建延面積 117 ㎡

プール・体育館 ：鉄筋コンクリート造地上 2 階建延面積 640 ㎡

幼稚園 ：鉄筋コンクリート造地上 2 階建延面積 896 ㎡

その他 ：倉庫等

b. 外構施設解体工事

c. 設備機器撤去工事

d. アスベスト処理に係る工事

e. 樹木撤去工事

２．解体工事について ～ 1 . 概要 ～



２．解体工事について ～ 1 . 概要-範囲図 ～



９．連絡先

( 1 ) 文京区 教育委員会教育推進部 学務課

担当 篠田・山本

TEL： 03 – 5803 – 1297

( 2 ) 文京区 施設管理部 整備技術課

担当 菅原・北村

TEL： 03 – 5803 – 1123

( 3 ) 解体工事業者

飛島・小野組・伊藤工業建設企業体

現場代理人 佐藤

監理技術者( 現場担当 ) 高橋

TEL： 03 – 6902 - 0996

２．解体工事について ～ 1 . 概要 ～



２．解体工事について ～ 2 . 案内図及び近隣説明範囲図 ～

案 内 図 近 隣 説 明 範 囲 図

近隣説明範囲
32.54m

解体建物高さ(16.27m)の 2 倍文京区立明化小学校等改築工事
東京都文京区千石一丁目 13 番 9 号



２．解体工事について ～ 3 . 解体工事の進め方 ～

①事前調査、準備工事

・周辺家屋事前調査

・仮設水道・電気

②仮設工事

・仮囲い

・足場組立

（仮設工事に支障となる外構
設備、植栽は先行撤去する）

④アスベスト含有建材撤去

・内外装材撤去

⑥建物上屋解体工事

・専用重機による圧砕工法を主とします

⑦建物地下、基礎解体工事

・専用重機による圧砕工法を主とします

⑨Ⅰ期解体工事完了

⑤内装解体工事・設備撤去工事

・内装材撤去、建具撤去、

電気・機械設備撤去

③先行外構撤去

・外構解体、植栽撤去

⑧外構解体工事、土工事

・外構撤去、擁壁撤去、埋戻し

⑨事後調査

・周辺家屋事後調査

（全体工事完了後実施します。）

⑩Ⅰ期改築工事

⑪Ⅱ期解体工事（②～⑩と進め方は同じ）

⑬校庭・園庭整備工事

⑫Ⅱ期改築工事



２．解体工事について ～ 3 . 解体工事の進め方 ステップ図 ～

地上建物解体

地下建物・基礎解体

杭抜き（既存基礎杭・山留杭）
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２．解体工事について ～ ４. 工程表 ～

Ⅰ期解体工事工程表

Ⅱ期解体工事工程表



１．作業時間 解体工事の作業時間は原則として月曜日～金曜日の 8 : 30 ～ 18 : 00としま

す。7 : 30 ～ 8 : 30 は朝礼・準備作業とし、搬出入は 9 : 00 以降に行います。

( 東側搬入口のみ8 : 30 より )。18 : 00 ～ 18 : 30は片付け・清掃作業としま

す。

※交通事情、作業の都合等、やむを得ない理由により点検、作業を行う場合

があります。

２．休日 土曜日、日曜日、祝日は原則として作業を行いません。

※強風・豪雨・その他 やむを得ない理由により点検、作業などを行う場合

があります。

現場には、週間工程表（作業お知らせ看板）を掲示いたします。

２．解体工事について ～ ５. 作業時間及び休日 ～



２．解体工事について ～ ６. 工事車両動線計画図 ～

Ⅰ期解体工事 Ⅱ期解体工事



２．解体工事について ～ ７. Ⅰ期解体工事計画図 ～

足場外部養生：防音パネル

仮囲い：フラットパネルH=3.0m

仮囲い：B型バリケード

仮囲い：フラットパネルH=3.0m

搬出入用ゲート

ガードマン

仮囲い：フラットパネルH=3.0m

通用口

仮囲い：フラットパネルH=3.0m

通用口

通用口

仮囲い：フラットパネルH=3.0m

仮囲い：フラットパネルH=3.0m

仮囲い：フラットパネルH=3.0m

解体用重機

仮設計画図：東側校舎解体

通用口付近に騒音振動計を設置



２．解体工事について ～ ７. Ⅱ期解体工事計画図 ～

足場外部養生：防音パネル

仮囲い：フラットパネルH=3.0m

仮囲い：フラットパネルH=3.0m

足場外部養生：防音パネル

足場外部養生：防音パネル

仮囲い：フラットパネルH=3.0m

仮囲い：フラットパネルH=3.0m

仮囲い：フラットパネルH=3.0m

足場外部養生：防音パネル

足場外部養生：防音シート

仮囲い：防炎シートH=1.8m

ガードマン

搬出入用ゲート

通用口

仮設計画図：西側校舎解体

搬出入ゲート付近に騒音振動計を設置



２．解体工事について ～ ７. 参考写真 ～

建物解体及び散水養生 参考写真

防音パネル養生 参考写真

騒音・振動計 参考写真



２．解体工事について ～8. 解体工事要領～

１．工事の工法 ・内部造作撤去は人力、機械併用で行い分別解体し場外に搬出致します。

建物及び外構施設は地上部分、地中部分共に油圧による圧砕機にて

解体し、コンクリートガラ、鉄筋等に分別し場外に搬出いたします。

アスベスト含有建材がある部分につきましては、アスベスト含有建

材撤去後、解体いたします。

・擁壁・隣地境界塀は撤去範囲と残置範囲の境に切り込みを入れます。

圧砕機を使用し砕きながら解体を行い、コンクリートガラ、鉄筋等に

分別し場外に搬出いたします。圧砕機の使用できない場所については

部分的にブレーカー等にて解体します。

（解体材の飛散防止、解体後の侵入防止の為、解体作業前に隣地の方にお願

い、協議の上で隣地側に仮囲いを設置させていただき、養生を行います。)

２．現場管理等 ・敷地境界外周に仮囲い(フラットパネル H 3 m) を設置します。

・工事関係車両は、工事敷地内のⅠ期解体工事は北側ゲート(Ⅰ期用)及び

東側ゲートから搬入出を行います。Ⅱ期解体工事は北側ゲート(Ⅱ期用)

から搬入出を行います。

・解体工事においては工事敷地付近の道路には工事車両の駐車、待機はいたし

ません。



２．解体工事について ～ 8. 解体工事要領 ～

３．騒音・振動対策

・Ⅰ期解体工事時は現場の北側通用口付近、Ⅱ期解体工事時は北側搬出入ゲート付近

の道路側から見える位置に騒音振動計を設置し騒音振動の現状を把握しながら工事

を行います。

・使用する重機は低騒音型とします。

・解体建物には防音パネル及び防音シートを設置します。

・車両につきましては、アイドリングストップを徹底します。

・騒音規制法、振動規制法及び東京都環境確保条例を遵守します。

・作業時の機械運転時は振動の低減に努めます。

・重機、大型車両の移動は低速とし、タイヤ車両動線の土の面に鉄板を敷く等により

重機・車両から発生する振動の防止に努めます。



４．粉じん・交通安全対策

(1) 粉じん対策

・解体建物には防音パネル及び防音シートを設置し飛散養生します。

・解体作業中は砕いている場所に散水することで粉じんが広がらな

いようにします。

・カッター入れ等の際は集塵機で粉じんを吸い込みながら行います。

(2) 交通安全対策

・工事現場の仮設ゲート入口付近に交通誘導員を設置します。

・午前の通学時間帯は工事車両の搬入出は行わず、午後の通学時間帯は交通

誘導員の誘導により安全を確保します。

２．解体工事について ～ 8. 解体工事要領 ～



２．解体工事について ～ ９. アスベスト ～

１．アスベスト除去工事

(1) アスベスト除去工事

・アスベスト除去については、大気汚染防止法等の法令に則り、飛散防

止対策措置を講じることにより適正に撤去します。なお、廃棄物につ

いても廃棄物処理法等の法令に則り飛散性のある吹付アスベスト、ア

スベスト保温材は特別管理型産業廃棄物として適正に処理を行い、ア

スベスト含有成形板及びその他アスベスト含有建材は通常の産業廃棄

物として適正に処理を行います。

(2) アスベスト含有建材・使用箇所

・校舎棟、会議棟、体育館棟及び幼稚園に吹付材、保温材、断熱材、ア

スベスト含有成形板及びその他アスベスト含有建材が使用されていま

す。 ・吹付材（レベル 1 ）の使用箇所の例
吹付リシン ：壁、天井、外壁、軒裏
吹付タイル ：壁

・保温材、断熱材（レベル 2 ）の使用箇所の例
配管 ：配管エルボ

・石綿含有成形板、その他石綿含有建材（レベル 3 ）の使用箇所の例
フレキシブルボード ：外壁、軒裏、天井
配管パッキン、ガスケット ：配管
ゴムシート ：床
シーリング ：目地、窓枠



２．解体工事について ～ ９. アスベスト ～

１．アスベスト除去工事

(3) アスベスト飛散防止養生方法

・アスベストの除去作業場所はシートを隙間無く被う等して周辺と隔離します。

除去作業中は、HEPAフィルター( 超高性能エアーフィルター )を装備した吸

引装置で粉じんをろ過し、施工箇所を常に負圧にし、除去面は飛散防止剤を

散布し湿潤状態にし、飛散防止を行います

・建物内部の配管パッキン、ガスケット、ダクトパッキン、フレキシブルボー

ドの除去作業場所は外部建具を閉鎖するとともに、ガラスの破損個所や換気

扇等で粉じんが外部に飛散する恐れがある箇所をシートで覆います。

(4) アスベスト浮遊濃度測定

・工事の場所の敷地の境界線及び除去作業場所で作業前・作業中・作業後に第

三者の専門検査機関にてアスベスト浮遊濃度測定を行います。



２．解体工事について ～ １０. 家屋調査 ～

解体工事に際し、計画地に近接する ( 敷地境界線より 15 m 以内 ) の皆様には、

事前に関係者の立会いをお願いし、家屋調査を実施します。

調査は、中央環境株式会社が実施します。調査は家屋等を写真撮影・文書等を現状の確認及び記録を行います。

計画地

内外部調査予定家屋

外部調査予定家屋

専門調査会社
中央環境株式会社
TEL 03 – 5291 - 7871
担当者 大屋敷
直接お伺いし、日程調整を行います。


