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無電柱化整備イメージ

整 備 前 整 備 後

１-１．無電柱化整備事業とは 文京区土木部道路課



『無電柱化』の目的『無電柱化』の目的

■都市防災機能の強化■都市防災機能の強化

■安全で快適な歩行空間の確保■安全で快適な歩行空間の確保

■良好な都市景観の創出■良好な都市景観の創出

『無電柱化』の目的

■都市防災機能の強化

■安全で快適な歩行空間の確保

■良好な都市景観の創出
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１-２．無電柱化の目的 文京区土木部道路課



■都市防災機能の強化
災害時に電柱の倒壊による道路閉塞を防ぐ
とともに電線類の被災を軽減し、電気や電話
などのライフラインの安定供給を確保します。

【出典】東京都「無電柱化ってなに？」（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ）

１-２．無電柱化の目的
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文京区土木部道路課



歩道内の電柱をなくし、歩行者はもちろん、
ベビーカーや車いすも移動しやすい歩行空間
に改善します。

■安全で快適な歩行空間
の確保

１-２．無電柱化の目的

【出典】東京都「無電柱化ってなに？」（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ）
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視線をさえぎる電柱や電線をなくし、都市景
観の向上を図ります。

■良好な都市景観の創出

１-２．無電柱化の目的

【出典】東京都「無電柱化ってなに？」（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ）
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１-3．無電柱化の整備手法
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文京区土木部道路課

今回採用する手法



無電柱化の整備方法（電線共同溝方式）

【出典】国土交通省HP

１-４．電線共同溝の構造

電線共同溝イメージ
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引込管



１-４．電線共同溝の構造
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文京区土木部道路課

特 殊 部 管 路 部



【出典】東京都「東京の無電柱化」（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ）

１-５．無電柱化の流れ
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路 線： 特別区道文第８８９号（巻石通り）
延 長： 約1,400m
幅 員： 車道幅員約7.0m、歩道幅員約1.3m～3.3m
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2-1．事業対象範囲 文京区土木部道路課
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2-２．これまでの経緯 文京区土木部道路課

平成28年度 巻石通りバリアフリー整備調査・基本計画策定

巻石通りのバリアフリー整備に関する意見交換会

■８月及び１１月 実施

巻石通りのバリアフリー整備に関する説明会

■3月 実施

平成29年度 電線共同溝予備設計・試掘工事（全体）

平成30年度 電線共同溝詳細設計（第１期）

巻石通り無電柱化整備説明会（全体）

■5月 実施

巻石通り無電柱化整備（第１期）住民説明会

■3月 実施



令和元年～２年度 支障移設工事（第１期）

令和３年度 電線共同溝本体工事（第１期） 着手

電線共同溝整備工事（区道第889号）工事説明会

■7月 実施

埋蔵文化財調査により工事が一時休止

令和３年度～４年度 埋蔵文化財調査工事（第１期）

令和4年度～６年度 電線共同溝本体工事（第１期）

令和６年度 ＮＴＴ引込連系管工事 着手（第１期）

埋蔵文化財調査工事（第2期）

電線共同溝予備修正設計（第2期） 着手
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2-２．これまでの経緯 文京区土木部道路課



2-3．工区分け
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２-4．現在の進捗状況
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２-4．現在の進捗状況 第１期本体工事の様子

工 事 前

仮 復 旧

文京区土木部道路課

舗装壊し 掘 削

設 置 埋 戻 し



２-5．引込連系管工事の概要
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第１期事業：平成２９年度～令和９年度（予定）
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２-6．今後の予定
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３-１-1．無電柱化の設計にあたっての課題
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文京区土木部道路課

歩道が狭い
(2.5m未満)



３-１-1．無電柱化の設計にあたっての課題
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文京区土木部道路課

断面図

埋設物が多い
(ガス・水道など)



３-１-２．課題への対応策
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文京区土木部道路課

埋設物が多い

歩道が狭い



両側敷設 片側敷設

【出典】東京都「電線共同溝整備ﾏﾆｭｱﾙ」

３-１-２．課題への対応策
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地上機器沿道公用地設置（小石川ﾋﾙｻｲﾄﾞﾃﾗｽ）



３-１-３．低コスト化の検討

【出典】国交省「無電柱化のコスト縮減の手引き」
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従来管路材 低コスト管路材

文京区土木部道路課



３-２．支障移設

【出典】東京都「東京の無電柱化」（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ）
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文京区土木部道路課

水道管、
ガス管など

各埋設物の管理者へ移設工事を依頼



３-３．本体工事
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文京区土木部道路課

断面図



３-３．本体工事
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断面図
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5
ｍ

地上機器寸法 地上機器の大きさ対比

３-４．地上機器
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文京区土木部道路課

 歩道上に東京電力が地上機器を設置いたします。
 地上機器の設置が予定されている箇所につきましては

今後個別に東京電力の担当者様がお伺い、事前説明を行います。

所有者は
東京電力



第２期事業：令和6年度～令和16年度（予定）
※現場状況等により遅れる場合があります
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３-5.今後の予定
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(1)無電柱化整備事業の概要説明

→ 防災・歩行空間の確保・景観の向上、電線共同溝方式での整備

(2)第1期事業

→ 本体工事整備済、来年度東京電力施工予定（引込連系管工事）

(3)第2期事業

→ 引続設計中、支障移設工事を経て、令和10年度着工予定
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※本日ご説明した設計内容は現時点のものであり、確定したものではありません。
地上機器の位置及び数は、沿道の引込需要等により変更になる場合がございま
すので、ご了承ください。

文京区土木部道路課３-6.まとめ



質疑・応答
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文京区土木部道路課

電線共同溝に関する用語集

電 線 共 同 溝
電線を収容するため、法律に基づき道路管理者が道路
の地下に設ける施設で、管路部・特殊部及び引込管・連
系管で構成される

管 路 部 電線を収容するための設備

特 殊 部
電線の分岐や接続などを行う機器を収容・管理するた
めの設備 ※地中に埋設されるコンクリートの箱

地 上 機 器
変圧器等を収容するために地上に設置される設備
※所有者は東京電力

引 込 管
電線共同溝本体から分岐して供給先の各ご家庭の建物
等に電線を引込むための管路

連 系 管
電線共同溝に収容された電線を、脇道などにある
電柱等の設備に接続するための管路



お問合せについては、下記までご連絡ください。

【問合せ先】
文京区 土木部 道路課 改良工事係
担 当 武 田（たけだ）
電 話 03-5803-1248(直通)
e-mail  b451000@city.bunkyo.lg.jp
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本資料は後日文京区のホームページに掲載予定です
詳細は下記URLまたはQRコードよりご覧下さい
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b035/p004805/index.html

mailto:b451000@city.bunkyo.lg.jp
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b035/p004805/index.html

