
                 令和 2年 8月 26 日庁議資料 

子 ど も 家 庭 部 

令和７年度の（仮称）文京区児童相談所開設に向けた５か年度の取組予定 

 

 

１ 概要 

本区は、児童相談所開設に向けて、平成 31 年 3 月に「（仮称）文京区児童相談所基本計

画」を作成し、令和元年度（平成 31 年度）は、児童相談所設置市事務の検討を開始した一

方で、開設時期を令和 7年度（予定）に見直した。 

開設時期の見直しに伴い、開設に向けた 5か年度の取組予定を別紙のとおり整理した。 

また、児童相談所開設に向けた課題の検討に当たっては、主な課題を以下の 4 項目に大

別して検討を進めるほか、検討結果を踏まえて「（仮称）文京区児童相談所運営計画」を策

定する。 

 

 

２ 主な検討項目について  

(1)  児童相談所（相談・援助業務）の運営 

・組織・人員に関すること 

・相談・援助の流れ 

・子ども家庭支援センター機能 

・区児童相談所と庁内関係課、庁外関係機関との連携 

(2)  一時保護所の運営 

・職員共通の理念 

・児童の一時保護所での生活 

・職員の体制 

・一時保護所と庁内関係課・庁外関係機関との連携 

(3)  社会的養護 

・都内及び区内の社会的養護の現状把握 

・本区の社会的養護の在り方 

・新規事業の研究 

(4)  児童相談所設置市事務 

・組織・人員の検討 

・業務内容の精査の実施 

・「（仮称）文京区児童相談所基本計画（設置市事務編）」の策定 

 



令和７年度開設に向けた５か年度の取組予定 別紙

項目
令和
７年度

国との調整

都との調整

※１　施設整備のスケジュールの詳細は調整中。

※２　運営計画：「（仮称）文京区児童相談所運営計画」

※３　今後国と調整予定

※４　今後東京都と調整予定

※()　今後決定される予定

●報告
・上半期の検討状況
・年間の検討状況

●提案
・条例改正

●報告
・開設準備状況

●提案
・条例改正等

主な検討項目の
検討

運営計画案の策定検討

人員 職員の採用・配置・研修

議会

施設整備
（＊１）

●児童相談所実施設計

●報告
・５年間の計画
・年間の検討状況

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

●東京都との確認作業（＊４） ●東京都からの引継ぎ等（＊４）

●政令指定申請の事前協議
（＊３）

●政令指定申請（＊３）
●政令指定
（＊３）

●埋蔵文化財本調査 ●児童相談所建設工事 ●新施設での業務開始

●報告
・上半期の検討状況
・年間の検討状況

●提案
・建設工事契約

●報告
・運営計画素案（＊２）
・運営計画案

区計画

「文の京」総合戦略　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（次期総合戦略の策定） （次期総合戦略）

　子育て支援計画　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(中間見直し) （次期計画の策定）
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