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1 計画策定までのスケジュール

• 計画策定まで、4回の協議会、パブリックコメントを実施し、策定。
• 緊急事態宣言により第2回協議会の開催を延期したことに伴い、計画策定予定時期を22年7⽉に変更。
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2 各協議会での協議内容

• ４回の協議会で、⾃転⾞活⽤推進計画、ネットワーク計画について議論を⾏う。

・⾃転⾞活⽤推進計画について
・ネットワーク(NW)計画について
・今後の予定について

第２回

・計画策定までのスケジュールについて
・計画策定の背景について
・⽂京区の⾃転⾞を取り巻く現況と課題について
・計画の方向性について
・計画策定に向けて実施する調査について

第１回

第４回

第３回

・パブリックコメントの結果について
・⽂京区⾃転⾞活⽤推進計画（案）について

・⾃転⾞活⽤推進計画（素案）について
・今後の予定について
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