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【 資 料 第 ２ 号 】 

施設管理部保全技術課 

 

文京シビックセンター改修基本計画に基づく令和２年度実施予定工事等について 

 

１ 令和２年度実施予定 

平成２９年３月に策定した文京シビックセンター改修基本計画（計画期間 平成

３０年度～令和９年度）に基づき、令和２年度より新たに以下の工事を実施する。 

 

（１）シビックホール特定天井等改修工事   

工事予定期間   令和３年１月～４年９月 

※ホール閉館は令和３年４月からの予定 

    【主な工事内容】 

      ・特定天井耐震化 

（１階北側外部ピロティ、北側エントランスホール、大ホール、小ホール） 

・照明改修   ・空調改修  ・シビックホール内トイレ改修 

      ・大ホール、小ホール客席改修 ・舞台機構等改修 等 

    

（２）１５階防災センター等改修工事  

    工事予定期間 令和２年１０月～３年８月  

    【主な工事内容】 

     ・１５階防災センターの機能向上 

（サーバー室・防災無線監視室整備、可動間仕切設置、照明ＬＥＤ化、スプ 

リンクラー耐震化、空調機器更新等） 

     ・５階区民会議室 災害対策本部機能を補完する場所として整備 

      （必要設備の設置、可動間仕切り更新等） 

     ・５階フロアー改修 

      （トイレ改修、照明ＬＥＤ化、スプリンクラー耐震化、空調機器更新等） 

 

（３）浸水対策工事   

    工事予定期間 令和２年６月～３年３月  

    【主な工事内容】 

     ・浸水が想定される１階の出入り口などに防水板等を設置 

      

  なお、以下の工事ついては、本年度に引き続き来年度も工事を継続する。 

   ①非常用発電機設置その他工事      

   ②ゴンドラ更新工事           

   ③防火シャッター危害防止装置取付工事 
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２ 令和３年度以降の主な工事スケジュール案 

 

     ３年度  トイレ改修工事（地下２階・１階・４階） 

          地下２階 特定天井改修工事  

           

 

     ４年度  トイレ改修工事（地下１階・２階・３階） 

          ２４階議場 特定天井改修工事 

 

      

     設計は当該工事の前年度に行う。また、本スケジュールは現時点での案で、実

施時期については、実施年度ごとに検討を行い、経費を可能な限り平準化させる

とともに、区全体の事業計画の策定において区民施設改修を優先する。 

 

 

３ 文京シビックセンター改修基本計画に基づく執務フロアー配置見直しについて 

（１）方針 

執務スペースの平準化を検討する。なお、執務スペースの配置は、組織改正や職

員配置にも深く関わることから、新たに庁内組織を設置する。 

 

 （２）スケジュール 

   令和２年度～３年度 執務フロアーの配置検討 

   令和４年度以降   検討結果に基づき、低層階から実施設計、工事を順次行う。 

 

 

 


