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 事業の進捗状況及び区民等からの意見 

２.１ 特定事業等の着手率の整理 

各施設設置管理者等による特定事業等の進捗報告を基に、地区及び特定事業種、ハ

ード・ソフト分類ごとに、「事業全体着手率」と「短期事業着手率」を整理しました。 

「事業全体着手率」とは、地区別計画に位置づけた全事業のうち、事業状況が〔完

了〕〔継続〕〔実施中〕の事業の割合を示したものです。一方で「短期事業着手率」

とは、地区別計画で実施時期を【短期】【継続】に位置づけた事業のうち、事業状況

が〔完了〕〔継続〕〔実施中〕の事業の割合を示したものです。 

なお、特定事業等の実施に向けた検討の結果、実現が困難と判断され実施しないこ

ととしたものや、施設の閉館等の理由により予定事業を中止したものなどは事業状況

を〔その他〕として集計しています。 

※【短期】：平成２８年度～令和２年度に実施する事業 

２.１.１ 全体着手率 

区全域における事業全体着手率は 74％となっており、短期事業着手率では 94％と

なっています。 

２.１.２ 地区別着手率 

地区別に見ると、事業全体着手率では、下町隣接地域が 84％と最も事業が推進され

ており、次いで山の手地域西部（79％）、山の手地域東部（73％）となっています（共

通を除く）。 

短期事業着手率では、下町隣接地域が 100％と全ての事業が着手されており、次い

で山の手地域西部（93％）となっています（共通を除く）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 地区別着手率 



5 

 

２.１.３ 特定事業種別着手率 

特定事業種別に見ると、事業全体着手率は、公共交通特定事業は 63％、道路特定事

業は 73％、建築物特定事業は 79％、都市公園特定事業は 64％、交通安全特定事業は

100％、その他の事業は 67％となっています。 

短期事業着手率では、公共交通特定事業は 94％、道路特定事業は 96％、建築物特

定事業は 94％、都市公園特定事業は 94％、交通安全特定事業は 100％、その他の事業

は 81％となっています。 

交通安全特定事業は、事業全体着手率及び短期事業着手率ともに 100％となってい

ます。 

公共交通特定事業、道路特定事業、建築物特定事業、都市公園特定事業の短期事業

着手率は 90％以上となっており、概ね計画的に事業が進捗しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 特定事業種別着手率 
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２.１.４ ハード・ソフト分類別着手率 

ハード・ソフト分類別に見ると、事業全体着手率では、ハード事業が 60％、ソフト

事業が 91％となっており、ソフト事業は職員・従業員等の研修や意識の啓発、案内表

示の設置などの比較的容易に実施しやすい事業であることから、ハード事業と比べて

着手率が高くなっていると考えられます。 

 

 

 

 

 

図 7 ハード・ソフト分類別着手率 

 

令和２年度末時点の特定事業等の進捗状況整理表を次ページ以降に示します。  
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表 2 令和２年度末時点の特定事業等の進捗状況整理表（事業全体） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※「実施状況別割合」は、小数点以下第１位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100 とはならない。 

ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト

全事業数 24 9 33 6 9 39 16 70 6 4 10 13 3 16 88 41 129

完了 11 6 17 2 1 14 7 24 4 3 7 7 1 8 38 18 56 43%

継続 0 2 2 1 7 1 7 16 0 0 0 0 0 0 2 16 18 14%

実施中 5 1 6 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 8 1 9 7%

未着手 8 0 8 3 1 13 1 18 1 1 2 5 2 7 30 5 35 27%

その他 0 0 0 0 0 10 1 11 0 0 0 0 0 0 10 1 11 9%

着手率 67% 100% 76% 50% 89% 55% 93% 69% 83% 75% 80% 62% 33% 56% 62% 88% 70%

全事業数 4 2 6 10 30 12 5 57 4 1 5 30 38 68

完了 2 0 2 2 7 8 1 18 4 1 5 16 9 25 37%

継続 0 2 2 0 22 0 3 25 0 0 0 0 27 27 40%

実施中 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 3 1 4 6%

未着手 2 0 2 7 1 1 0 9 0 0 0 10 1 11 16%

その他 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1%

着手率 50% 100% 67% 22% 97% 92% 100% 84% 100% 100% 100% 66% 97% 84%

全事業数 5 6 11 22 45 5 9 81 3 12 2 3 20 37 75 112

完了 0 2 2 9 9 2 3 23 0 3 2 1 6 13 18 31 28%

継続 0 0 0 0 34 1 5 40 0 3 0 2 5 1 44 45 40%

実施中 0 0 0 4 0 1 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 4%

未着手 5 4 9 9 2 0 1 12 3 6 0 0 9 17 13 30 27%

その他 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1%

着手率 0% 33% 18% 59% 96% 100% 89% 85% 0% 50% 100% 100% 55% 53% 83% 73%

全事業数 27 9 36 17 45 18 22 102 9 3 12 71 79 150

完了 8 4 12 4 8 3 7 22 2 0 2 17 19 36 24%

継続 0 5 5 2 35 2 10 49 1 1 2 5 51 56 37%

実施中 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 2 1 3 2%

未着手 17 0 17 10 1 10 5 26 6 2 8 43 8 51 34%

その他 1 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 4 0 4 3%

着手率 35% 100% 51% 41% 98% 33% 77% 74% 33% 33% 33% 36% 90% 65%

全事業数 13 5 18 9 15 12 5 41 10 7 17 44 32 76

完了 3 1 4 6 3 4 0 13 7 3 10 20 7 27 36%

継続 2 2 4 0 12 0 5 17 0 4 4 2 23 25 33%

実施中 0 0 0 2 0 4 0 6 1 0 1 7 0 7 9%

未着手 8 1 9 1 0 4 0 5 2 0 2 15 1 16 21%

その他 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1%

着手率 38% 75% 47% 89% 100% 67% 100% 88% 80% 100% 88% 66% 97% 79%

全事業数 8 12 20 19 5 36 7 40 9 116 6 2 8 109 35 144

完了 0 0 0 0 0 6 0 9 6 21 0 0 0 15 6 21 15%

継続 0 10 10 4 3 5 7 4 2 25 0 2 2 13 24 37 26%

実施中 8 2 10 7 2 21 0 7 0 37 6 0 6 49 4 53 37%

未着手 0 0 0 7 0 3 0 20 0 30 0 0 0 30 0 30 21%

その他 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 2 1 3 2%

着手率 100% 100% 100% 61% 100% 91% 100% 50% 100% 73% 100% 100% 100% 72% 100% 79%

全事業数 73 31 8 12 124 19 5 36 7 40 9 116 64 144 86 57 351 9 16 21 13 59 6 2 8 17 4 21 379 300 679

完了 24 13 0 0 37 0 0 6 0 9 6 21 23 28 31 18 100 4 6 11 4 25 0 0 0 11 2 13 119 77 196 29%

継続 2 11 0 10 23 4 3 5 7 4 2 25 3 110 4 30 147 0 3 1 7 11 0 2 2 0 0 0 23 185 208 31%

実施中 6 1 8 2 17 7 2 21 0 7 0 37 7 1 9 1 18 1 0 1 0 2 6 0 6 1 0 1 74 7 81 12%

未着手 40 5 0 0 45 7 0 3 0 20 0 30 30 5 28 7 70 4 7 8 2 21 0 0 0 5 2 7 145 28 173 25%

その他 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 3 1 0 14 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3 21 3%

着手率 44% 83% 100% 100% 63% 61% 100% 91% 100% 50% 100% 73% 52% 97% 61% 88% 79% 56% 56% 62% 85% 64% 100% 100% 100% 71% 50% 67% 60% 91% 74%

合計 実施
状況別
割合

都心地域

地区 事業状況

公共交通特定事業 道路特定事業 建築物特定事業

鉄道 バス 国道 都道 区道 公共施設

交通安全特定事業 その他の事業

合　計

都市公園特定事業

区立

山の手地域
西部

共通

下町隣接
地域

山の手地域
東部

山の手地域
中央

民間施設 都立
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表 3 令和２年度末時点の特定事業等の進捗状況整理表（事業実施時期が「短期」「継続」の事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※「実施状況別割合」は、小数点以下第１位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100 とはならない。 

ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト

全事業数 9 3 12 2 7 23 15 47 1 2 3 9 2 11 44 29 73

完了 7 1 8 1 0 13 7 21 0 2 2 7 1 8 28 11 39 53%

継続 0 2 2 1 7 1 7 16 0 0 0 0 0 0 2 16 18 25%

実施中 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 3 4%

未着手 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 2 1 3 5 1 6 8%

その他 0 0 0 0 0 6 1 7 0 0 0 0 0 0 6 1 7 10%

短期着手率 100% 100% 100% 100% 100% 82% 100% 93% 100% 100% 100% 78% 50% 73% 87% 96% 91%

全事業数 2 2 4 1 28 9 4 42 4 1 5 16 35 51

完了 2 0 2 0 7 8 1 16 4 1 5 14 9 23 45%

継続 0 2 2 0 21 0 3 24 0 0 0 0 26 26 51%

実施中 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2%

未着手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

その他 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2%

短期着手率 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

全事業数 1 1 8 43 3 8 62 6 2 3 11 14 60 74

完了 0 0 5 9 2 2 18 2 2 1 5 9 14 23 31%

継続 0 0 0 34 1 5 40 3 0 2 5 1 44 45 61%

実施中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

未着手 1 1 3 0 0 1 4 1 0 0 1 4 2 6 8%

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

短期着手率 0% 0% 63% 100% 100% 88% 94% 83% 100% 100% 91% 71% 97% 92%

全事業数 8 9 17 3 43 12 19 77 3 1 4 26 72 98

完了 6 4 10 1 7 3 7 18 2 0 2 12 18 30 31%

継続 0 5 5 2 34 2 10 48 1 1 2 5 50 55 56%

実施中 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1%

未着手 1 0 1 0 1 4 2 7 0 0 0 5 3 8 8%

その他 1 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 4 0 4 4%

短期着手率 86% 100% 94% 100% 98% 56% 89% 91% 100% 100% 100% 77% 96% 91%

全事業数 3 4 7 2 15 4 5 26 7 7 14 16 31 47

完了 1 1 2 1 3 2 0 6 5 3 8 9 7 16 34%

継続 2 1 3 0 12 0 5 17 0 4 4 2 22 24 51%

実施中 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 3 0 3 6%

未着手 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 3 6%

その他 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2%

短期着手率 100% 67% 83% 50% 100% 100% 100% 96% 86% 100% 93% 88% 97% 93%

全事業数 1 9 10 7 3 13 7 13 9 52 2 2 34 30 64

完了 0 0 0 0 0 2 0 8 6 16 0 0 10 6 16 25%

継続 0 9 9 4 3 5 7 4 2 25 2 2 13 23 36 56%

実施中 1 0 1 0 0 6 0 1 0 7 0 0 8 0 8 13%

未着手 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 3%

その他 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 2 3%

短期着手率 100% 100% 100% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 94% 100% 97%

全事業数 23 18 1 9 51 7 3 13 7 13 9 52 16 136 51 51 254 1 8 12 11 32 2 2 13 3 16 150 257 407

完了 16 6 0 0 22 0 0 2 0 8 6 16 8 26 28 17 79 0 4 9 4 17 0 0 11 2 13 82 65 147 36%

継続 2 10 0 9 21 4 3 5 7 4 2 25 3 108 4 30 145 0 3 1 7 11 2 2 0 0 0 23 181 204 50%

実施中 2 0 1 0 3 0 0 6 0 1 0 7 0 1 3 0 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 15 1 16 4%

未着手 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 4 1 7 3 15 0 1 1 0 2 0 0 2 1 3 18 7 25 6%

その他 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 9 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 15 4%

短期着手率 91% 94% 100% 100% 94% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 73% 99% 83% 94% 94% 100% 88% 92% 100% 94% 100% 100% 85% 67% 81% 87% 97% 94%

地区 事業状況

公共交通特定事業 道路特定事業 建築物特定事業

鉄道 バス 国道 都道

交通安全特定事業 その他の事業 実施
状況別
割合

合計

都心地域

都市公園特定事業

合　計

区道 公共施設 民間施設 都立

下町隣接
地域

山の手
地域東部

山の手
地域中央

山の手
地域西部

共通

区立
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２.２ 完了した事業及び主な意見 

特定事業等のうち、令和２年度末時点で完了した事業について以下（表４）に整理し

ました。 

また、完了した主な特定事業等のうち、新型コロナウイルス感染症の影響等を考

慮して調査できる施設を事務局及び推進協議会委員にて確認（現地確認及び写真・

動画での確認）し、評価しました。 

確認した完了事業に対する主な意見を以下（表５ 20ページ～）に示します。 

 

表 4 完了事業（令和２年度末時点：196事業） 
事業 
種別 

凡例 事業箇所 地域 項目 事業内容 
事業 
系統 

公
共
交
通
特
定
事
業 

 

都営地下鉄大
江戸線 飯田
橋駅 

都心地域 

トイレ 
トイレの洋式化、ベビーチ
ェアの増設 

ハード 

案内 
設備 

C2出入口の音声案内設置 ハード 

案内 
設備 

エスカレーターの設置状況
のわかりやすい表示 

ソフト 

 

東京メトロ有
楽町線 江戸
川橋駅 

山の手 
地域西部 

上下 
移動 

エレベーター内の鏡の改修 ハード 

トイレ 
車いす使用者に配慮した多
機能トイレの改修 

ハード 

案内 
設備 

出入口への音声案内又は触
知案内板の設置 

ハード 

案内 
設備 

地上へのエレベーターのわ
かりやすい案内表示の設置 

ソフト 

 

東京メトロ丸
ノ内線 御茶
ノ水駅 

都心地域 

ホーム 
ホームドアへの点字表示方
法の改善 

ソフト 

ホーム ベンチの増設 ハード 

トイレ 
多機能トイレへの荷物台や低
い位置への荷物掛けの設置 

ハード 

案内 
設備 

わかりやすい案内表示への
改善（出入口・エレベーター・
幅広改札） 

ソフト 

案内 
設備 

音声案内の設置 ハード 

 

 

都営地下鉄三
田線・大江戸線 
春日駅 

都心地域 

上下 
移動 

エレベーターの増設（三田
線目黒方面ホーム～地上） 

ハード 

トイレ 
(三田線) 

出入口の段差解消（スロープ
化）、トイレの洋式化、簡易型
多機能便房の設置、ベビーチ
ェアの増設など 

ハード 

トイレ 
(大江戸線) 

トイレの洋式化、ベビーチ
ェアの増設 

ハード 

案内 
設備 

バリアフリールートや乗換
経路等のわかりやすい案内
表示 

ソフト 
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事業 
種別 

凡例 事業箇所 地域 項目 事業内容 
事業 
系統 

公
共
交
通
特
定
事
業 

 

東京メトロ丸
ノ内線・南北線 
後楽園駅 

都心地域 

案内 
設備 

わかりやすい案内表示への
改善（バリアフリー経路・設
備・トイレ等） 

ソフト 

案内 
設備 

乗換のバリアフリー経路に
関する案内表示の設置 

ソフト 

人的 
対応 

無人改札口の問合せ対応強
化（触知案内図整備等） 

ハード 

 

東京メトロ有
楽町線 護国
寺駅 

山の手 
地域中央 

上下 
移動 

エレベーターの増設 ハード 

上下 
移動 

エスカレーターの設置（1
番出入口～改札階） 

ハード 

トイレ 
多機能トイレの案内表示の
改善 

ソフト 

案内 
設備 

触知案内図の更新 ハード 

案内 
設備 

１番出口外についているエ
レベーター出入口案内の内
容の改善 

ソフト 

 

東京メトロ丸
ノ内線 新大
塚駅 

山の手 
地域中央 

案内 
設備 

案内表示の改修 ソフト 

 
都営地下鉄三
田線 千石駅 

山の手 
地域東部 

券売機
等 

点字運賃表の位置の改善の
検討 

ソフト 

 

東京メトロ千
代田線  千駄
木駅 

下町隣接 
地域 

ホーム ホームドアの設置 ハード 

 

東京メトロ千
代田線  根津
駅 

下町隣接 
地域 

ホーム ホームドアの設置 ハード 

 
都営地下鉄三
田線 白山駅 

山の手 
地域東部 

上下 
移動 

エレベーター横の点字案内
の位置の改善の検討 

ソフト 

 

都営地下鉄大
江戸線  本郷
三丁目駅 

都心地域 トイレ 
トイレの洋式化、ベビーチ
ェアの増設 

ハード 

 

東京メトロ丸
ノ内線 茗荷
谷駅 

山の手 
地域中央 

上下 
移動 

階段への通行区分サインの
設置 

ハード 

ホーム 
緊急停止ボタンの増設の検
討 

ハード 

トイレ トイレの洋式化 ハード 
案内 
設備 

自動旅客案内装置の増設 ハード 

案内 
設備 

内容がよりわかりやすい電
光掲示板への改修 

ハード 

案内 
設備 

エレベーターへのわかりや
すい案内表示の設置 

ソフト 
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事業 
種別 

凡例 事業箇所 地域 項目 事業内容 
事業 
系統 

公
共
交
通

特
定
事
業 

 

東京メトロ千
代田線 湯島
駅 

都心地域 ホーム ホームドアの設置 ハード 

道
路
特
定
事
業 

－ 
都道 8号（目白
通り） 

山の手 
西・中 
地域共通 

整備 
視覚障害者誘導用ブロック
の設置 

ハード 

整備 歩道の勾配の緩和 ハード 

整備 
歩道橋設置箇所における歩
道の幅員確保 

ハード 

整備 
歩車道境界部における適切
な段差への改善 

ハード 

－ 
都道 437 号 
（不忍通り） 

山の手 
地域共通 

整備 
第三護国寺前歩道橋への両
側手すりの設置の検討 

ハード 

－ 
都道 452 号 
（大観音通り） 

山の手 
地域東部 

整備 
無電柱化事業にあわせたバ
リアフリー化（向丘 1丁目） 

ハード 

－ 区道 870 号 
下町隣接 
地域 

案内 
設備 

多様な利用者に配慮した見
やすくわかりやすい案内表
示の設置 

ソフト 

－ 区道 889 号 都心地域 
案内 
設備 

多様な利用者に配慮した見
やすくわかりやすい案内表
示の設置 

ソフト 

－ 区道 890 号 都心地域 整備 
連続的な視覚障害者誘導用
ブロックの設置 

ハード 

－ 区道 892 号 都心地域 
案内 
設備 

多様な利用者に配慮した見
やすくわかりやすい案内表
示の設置 

ソフト 

－ 
区道 900 号 
（蔵前橋通り） 

都心地域 整備 
連続的な視覚障害者誘導用
ブロックの設置 

ハード 

－ 区道 982 号 
下町隣接 
地域 

整備 

道路整備事業等にあわせた
歩道のバリアフリー化（段
差や勾配の改善、幅員構成
の見直し、視覚障害者誘導
用ブロックの設置）の推進 

ハード 

案内 
設備 

多様な利用者に配慮した見
やすくわかりやすい案内表
示の設置 

ソフト 

－ 区道 808 号 都心地域 整備 自転車走行空間の整備 ハード 

－ 区道文台 3号 
下町隣接 
地域 

整備 
道路整備事業にあわせた幅
員構成の見直し 

ハード 

－ 区道 889 号 
山の手 
西・中 
地域共通 

案内 
設備 

多様な利用者に配慮した見
やすくわかりやすい案内標
示の設置 

ソフト 

－ 区道 892 号 
山の手 
地域東部 

案内 
設備 

多様な利用者に配慮した見
やすくわかりやすい案内標
示の設置 

ソフト 
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事業 
種別 

凡例 事業箇所 地域 項目 事業内容 
事業 
系統 

道
路
特
定
事
業 

－ 区道 893 号 
山の手 
地域中央 

整備 

連続的な視覚障害者誘導用
ブロックの設置及び JIS 規
格に適合したブロックへの
更新 

ハード 

－ 区道 844 号 
山の手 
地域中央 

整備 

道路整備事業等にあわせた
歩道のバリアフリー化（段
差や勾配の改善、幅員構成
の見直し）の推進 

ハード 

－ 区道 901 号 
山の手 
地域中央 

整備 

道路整備事業にあわせた歩
道のバリアフリー化（段差
や勾配の改善、幅員構成の
見直し、視覚障害者誘導用
ブロックの設置）の推進 

ハード 

－ 区道 894 号 
山の手 
地域東部 

整備 
道路整備事業等にあわせた
コミュニティ道路の整備
（歩道の設置等） 

ハード 

建
築
物
特
定
事
業 

 

文京シビック
センター・シビ
ックホール 

都心地域 
その他
設備 

（シビックホール）シビッ
クチケットへの荷物置場等
の設置 

ハード 

 

大原地域活動
センター 

山の手 
地域東部 

人的対応 
心のバリ
アフリー 

筆談用具、拡大鏡、杖ホル
ダーの設置 

ソフト 

 

音羽地域活動
センター 

山の手 
地域中央 

人的対応 
心のバリ
アフリー 

（音羽地域活動センター）筆談
用具、拡大鏡、杖ホルダー
の設置 

ソフト 

 

湯島地域活動
センター・総合
体育館 

下町隣接 
地域 

案内 
設備 

大きくわかりやすい案内表
示やサインの適切な位置へ
の設置 

ソフト 

総合 
体育館 
出入口 

インターホンが押しやすい
椅子等の配置の工夫 

ソフト 

 

向丘地域活動
センター・アカ
デミー向丘 

山の手 
地域東部 

出入口 
・敷地
内通路 

敷地境界へのミラーの設置 ハード 

人的対応 
心のバリ
アフリー 

筆談用具、拡大鏡、杖ホル
ダーの設置 

ソフト 

 

不忍通りふれ
あい館（根津地
域活動センタ
ー・根津図書
室） 

下町隣接 
地域 

トイレ 
トイレ外部への段差注意喚
起の表示 

ソフト 

案内 
設備 

受付への筆談具の配置 ソフト 

 千駄木交流館 
下町隣接 
地域 

トイレ 
一般トイレの洋式トイレへ
の改修 

ハード 
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事業 
種別 

凡例 事業箇所 地域 項目 事業内容 
事業 
系統 

建
築
物
特
定
事
業 

 

目白台総合セ
ンター（目白台
交流館・目白台
第二児童館） 

山の手 
地域西部 

トイレ 
（目白台第二児童館）トイ
レの洋式化 

ハード 

 

根津総合センタ
ー（根津交流館・
根津児童館） 

下町隣接 
地域 

トイレ 
（根津交流館）一般トイレ
の洋式トイレへの改修 

ハード 

 

湯島総合セン
ター（湯島第二
会館・文京福祉
センター湯島・
湯島児童館・湯
島図書館） 

都心地域 

建物内
通路 

職員による案内の実施 ソフト 

トイレ 
多機能トイレ・一般トイレ
設備のバリアフリー化 

ハード 

 駕籠町会館 
山の手 
地域東部 

全体 
大規模改修工事におけるバ
リアフリー化 

ハード 

 男女平等センター 
山の手 
地域東部 

トイレ 一般トイレの洋式化 ハード 
人的対応 
心のバリ
アフリー 

筆談用具の設置 ソフト 

 区民センター 
山の手 
地域東部 

建物内
通路 

段差解消のためのスロープ
設置（保育園側出入口付近） 

ハード 

人的対応 
心のバリ
アフリー 

筆談用具、拡大鏡、杖ホル
ダーの設置 

ソフト 

 

大塚公園集会
所・大塚公園み
どりの図書室 

山の手 
地域中央 

人的対応 
心のバリ
アフリー 

（大塚公園みどりの図書室）筆談
用具、拡大鏡、杖ホルダー
の設置 

ソフト 

 

勤労福祉会館
（本郷福祉セ
ンター（若駒の
里）・本駒込図
書館） 

下町隣接 
地域 

案内 
設備 

バリアフリー設備や非常時
の経路等情報がわかる案内
図などの設置 

ソフト 

 小石川郵便局 
山の手 
地域中央 

建物内
通路 

チラシ置き場の転倒防止及
び移設等による通路の安全
性の確保 

ソフト 

案内 
設備 

各窓口の対応業務などがわ
かる案内板の設置 

ソフト 

案内 
設備 

駐輪場へ誘導する案内表示
の設置 

ソフト 

人的対応 
心のバリ
アフリー 

筆談用具及び耳マークの設
置 

ソフト 
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事業 
種別 

凡例 事業箇所 地域 項目 事業内容 
事業 
系統 

建
築
物
特
定
事
業 

 

文京総合福祉セ
ンター（障害者
支援施設・障害
者基幹相談支
援センター・文
京福祉センタ
ー江戸川橋・子
育てひろば江
戸川橋など） 

山の手 
地域中央 

出入口 
・敷地
内通路 

視覚障害者誘導用ブロック
を避けた位置への足ふきマ
ットの設置 

ソフト 

案内 
設備 

案内表示の設置 ソフト 

 

文京白山高齢者
在宅サービスセ
ンター・高齢者
あんしん相談セ
ンター富坂・文
京白山の郷 

山の手 
地域東部 

人的対応 
心のバリ
アフリー 

コミュニケーション支援ボ
ードや筆談用具を設け、設
置を示す案内を表示 

ソフト 

 

文京向丘高齢者
在宅サービスセ
ンター 

下町隣接 
地域 

人的対応 
心のバリ
アフリー 

コミュニケーション支援ボ
ードや筆談用具を設け、設
置を示す案内を表示 

ソフト 

 

文京本郷高齢者
在宅サービスセ
ンター 

山の手 
地域東部 

人的対応 
心のバリ
アフリー 

コミュニケーション支援ボ
ードや筆談用具を設け、設
置を示す案内を表示 

ソフト 

 
小日向台町児
童館 

山の手 
地域中央 

トイレ トイレの洋式化 ハード 

 
子育てひろば
西片 

山の手 
地域東部 

出入口 
・敷地
内通路 

施設玄関の電子錠化による
施設利用時間内の門扉の解
放（門扉開閉の負担軽減） 

ハード 

 東京健生病院 
山の手 
地域中央 

建物内
通路 

高齢者、障害者等に配慮し
た適切な照度の確保（照明
の LED化） 

ハード 

案内 
設備 

案内表示の設置（多機能ト
イレ、エレベーター） 

ソフト 

 
日本医科大学付
属病院 

下町隣接 
地域 

出入口 
・敷地
内通路 

歩道上から案内施設までの
スロープの設置、及び視覚
障害者誘導用ブロックの設
置 

ハード 

建物内
通路 

段差へのスロープの設置 ハード 

上下 
移動 

車いす使用者に配慮したエ
レベーターの設置 

ハード 

上下 
移動 

階段の両側への手すりの設
置、及び段鼻の色の強調 

ハード 

トイレ 
多様な利用者に配慮した多
機能トイレの設置 

ハード 

トイレ 
一般トイレの広めの個室ブ
ースの設置 

ハード 
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事業 
種別 

凡例 事業箇所 地域 項目 事業内容 
事業 
系統 

建
築
物
特
定
事
業 

 
日本医科大学付
属病院 

下町隣接 
地域 

案内 
設備 

建物入口にバリアフリー施
設の位置がわかる視覚障害
者用案内板の設置 

ソフト 

その他
設備 

授乳室の設置 ハード 

その他
設備 

ベンチの設置 ハード 

 

順天堂大学医学
部附属順天堂医
院 

都心地域 

出入口 
・敷地
内通路 

歩道上空地（一部は公開空
地）による敷地周辺歩道の
拡幅 

ハード 

出入口 
・敷地
内通路 

外堀通り沿いに緑地帯を整

備 
ハード 

上下 
移動 

1 号館エスカレーターに注
意喚起のためのベルトサイ
ン（英語表記含む）の取付
け 

ハード 

その他
設備 

利用者の安全確保のための
監視カメラと緊急呼出設備
の設置（屋上庭園） 

ハード 

 
文京区教育セン
ター 

下町隣接 
地域 

案内 
設備 

色や形に配慮した施設名表
示の工夫 

ソフト 

 
拓殖大学（文京
キャンパス）  

山の手 
地域中央 

建物内
通路 

視覚障害者誘導用ブロック
を避けた位置への足ふきマ

ットの設置位置の改善 

ソフト 

 

東洋学園大学
（本郷キャン
パス） 

都心地域 

上下 
移動 

エレベーターの車いす対応
への改修（４号館） 

ハード 

上下 
移動 

エレベーターに障害者が優
先的に利用できるよう案内
を表示（４号館） 

ソフト 

トイレ 
一般トイレの改修（和式→
洋式）（４号館） 

ハード 

その他
設備 

貸出用車いすの設置 ソフト 

出入口 
・敷地
内通路 

出入口のスロープの改修
（４号館） 

ハード 

 

日本女子大学
（目白キャン
パス） 

山の手 
地域西部 

建物内
通路 

基準適合したスロープへの
改修（香雪館） 

ハード 

建物内
通路 

既存スロープの勾配の改善
（七十年館） 

ハード 

上下 
移動 

エレベーターの設置（香雪
館） 

ハード 

トイレ 
車いす対応トイレの増設
（百年館） 

ハード 
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事業 
種別 

凡例 事業箇所 地域 項目 事業内容 
事業 
系統 

建
築
物
特
定
事
業 

 

文京学院大学
（本郷キャン
パス） 

山の手 
地域東部 

上下 
移動 

階段への連続した手すりの
設置・更新 

ハード 

案内 
設備 

バリアフリールートのわか
りやすい案内表示の設置 

ソフト 

案内 
設備 

キャンパスガイドへのバリ
アフリー情報の表記 

ソフト 

案内 
設備 

利用者にわかりやすい案内
表示の総合的な検討 

ソフト 

 
貞静学園短期
大学 

山の手 
地域中央 

トイレ 
車いすトイレの非常ボタン
への点字表示 

ソフト 

トイレ 温水洗浄便座の設置の検討 ハード 
案内 
設備 

非常口への誘導灯や標識の
適切な設置方法の検討 

ハード 

 
アカデミー音
羽 

山の手 
地域中央 

トイレ 
洋式化など、トイレのバリ
アフリー化の推進 

ハード 

案内 
設備 

わかりやすく、利用しやす
い案内表示への改修 

ソフト 

 
アカデミー千
石・千石図書館 

山の手 
地域東部 

出入口 
・敷地
内通路 

視覚障害者誘導用ブロック
の連続設置（歩道から門ま
で） 

ハード 

出入口 
・敷地
内通路 

敷地内通路の舗装の改善 ハード 

上下 
移動 

階段の上下端への視覚障害
者誘導用ブロックの設置 

ハード 

案内 
設備 

手すりへの点字表示 ソフト 

人的対応 
心のバリ
アフリー 

筆談用具、拡大鏡、杖ホル
ダーの設置 

ソフト 

 
真砂中央図書
館 

山の手 
地域東部 

人的対応 
心のバリ
アフリー 

筆談用具、拡大鏡、杖ホル
ダーの設置 

ソフト 

 小石川図書館 
山の手 
地域中央 

トイレ トイレの洋式化 ハード 
案内 
設備 

全体案内図の改修 ソフト 

人的対応 
心のバリ
アフリー 

筆談用具、拡大鏡、杖ホル
ダーの設置 

ソフト 

 水道端図書館 
山の手 
地域西部 

トイレ トイレの洋式化 ハード 
人的対応 
心のバリ
アフリー 

筆談用具、拡大鏡、杖ホル
ダーの設置 

ソフト 

 目白台図書館 
山の手 
地域西部 

建物内
通路 

JIS 規格に適合した視覚障
害者誘導用ブロックの設置 

ハード 

上下 
移動 

視覚障害者誘導用ブロック
の敷設方法の改善 

ハード 
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事業 
種別 

凡例 事業箇所 地域 項目 事業内容 
事業 
系統 

建
築
物
特
定
事
業 

 目白台図書館 
山の手 
地域西部 

トイレ トイレの洋式化 ハード 
案内 
設備 

書架サインの改修 ソフト 

その他
設備 

カウンターの改修 ハード 

人的対応 
心のバリ
アフリー 

筆談用具、拡大鏡、杖ホル
ダーの設置 

ソフト 

 

史跡湯島聖堂 
財団法人斯文
会 

都心地域 

出入口 

西門から大成殿前の段差解
消（文化財のため改修は行
わず、仮設スロープの設置
で対応） 

ハード 

敷地内
通路 

会館内通路上の物品の除去
による十分な幅員の確保
（120cm） 

ソフト 

案内 
設備 

コミュニケーションボード
や筆談具の設置 

ソフト 

 

東京ドーム（野
球殿堂博物館
含む） 

都心地域 

上下 
移動 

階段の段鼻の強調（屋外部） ハード 

上下 
移動 

後楽園駅前歩道橋階段部へ
の視覚障害者誘導用ブロッ
ク（点状）の設置（人工地
盤への階段） 

ハード 

案内 
設備 

屋外案内サインの整備 
（外国語対応・ピクトグラム） 

ソフト 

その他
設備 

車いす用観客席からの観覧
しやすさの向上 

ハード 

その他
設備 

車いす用観客席の増設 ハード 

 
文京スポーツ
センター 

山の手 
地域中央 

全体 
大規模改修工事におけるバ
リアフリー化 

ハード 

 
江戸川橋体育
館 

山の手 
地域中央 

案内 
設備 

オストメイト対応の案内表
示の設置 

ソフト 

 
文京グリーン
コート 

山の手 
地域東部 

敷地内
通路 

舗装の補修 ハード 

 ラクーア 都心地域 

建物内
通路 

敷地入口からバリアフリー
エレベーターまでの視覚障
害者誘導用ブロックの設置 

ハード 

上下 
移動 

エレベーターへの点字表示 
（後楽園側バリアフリーエ
レベーターカゴ内） 

ソフト 

トイレ 
一般トイレ個室ブース内への
低い位置の荷物かけの設置 

ハード 

案内 
設備 

案内サインの整備 
（外国語対応、ピクトグラ
ム等） 

ソフト 

 ホテル機山館 
山の手 
地域東部 

上下 
移動 

エレベーターのバリアフリ
ー化（点字表示） 

ハード 
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事業 
種別 

凡例 事業箇所 地域 項目 事業内容 
事業 
系統 

都
市
公
園
特
定
事
業 

 六義園 
山の手 
地域東部 

案内 
設備 

案内パンフレットの表示方
法の見直し 

ソフト 

案内 
設備 

悪路対応車いすの貸出に関
する案内表示の設置 

ソフト 

人的対応 
心のバリ
アフリー 

コミュニケーション支援ボ
ードや筆談用具の設置及び
耳マークの表示 

ソフト 

 肥後細川庭園 
山の手 
地域西部 

園路 
主要な園路の傾きや段差の
解消 

ハード 

 
目白台運動公
園 

山の手 
地域西部 

管理棟 階段の手すりの取替 ハード 

管理棟 
階段蹴上げ部分の安全対策
（つまずき防止）の実施 

ハード 

管理棟 
案内板の改修（凡例の明記、
点字シールの貼付） 

ソフト 

管理棟 
筆談用具及び耳マークの設
置 

ソフト 

トイレ 多機能トイレの扉の改修 ハード 
トイレ ごみ入れの移動 ソフト 

 江戸川公園 
山の手 
地域西部 

出入口 
車止めの再配置（西側出入
口） 

ハード 

園路 

主要な園路の傾きや段差の
解消（東側出入口付近、西
側出入口～トイレは短期的
に対応） 

ハード 

トイレ だれでもトイレの設置 ハード 

 小石川後楽園 都心地域 

園路 
工事等の仮園路におけるバ
リアフリーへの配慮 

ハード 

トイレ 涵徳亭内トイレの改修 ハード 
案内 
設備 

トイレへの音声案内設置 ハード 

案内 
設備 

耳マークの表示 ソフト 

人的対応 
心のバリ
アフリー 

高齢者・障害者等に配慮し
た案内（ソフト対策）の充
実（パンフレットや WEB ペ
ージ等） 

ソフト 

人的対応 
心のバリ
アフリー 

砂利道用車いす（バギータ
イプ）の増設検討 

ソフト 

その他
設備 

涵徳亭入口スロープへの柵
の設置（建物内部） 

ハード 

 
教育の森公園・
占春園 

山の手 
地域中央 

園路 
（教育の森公園）主要な園
路のバリアフリー化 

ハード 

トイレ 
（教育の森公園）だれでも
トイレの設置 

ハード 
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事業 
種別 

凡例 事業箇所 地域 項目 事業内容 
事業 
系統 

都
市
公
園 

特
定
事
業 

 

六義公園・ 
六義公園運動
場 

山の手 
地域東部 

出入口
/園路 

（六義公園）視覚障害者誘
導用ブロックの設置 

ハード 

トイレ 
（六義公園）トイレの建替
にあわせただれでもトイレ
の整備 

ハード 

案内 
設備 

（六義公園）よりわかりや
すい案内表示の設置 

ソフト 

そ
の
他
の
事
業 

－ 後楽公園 都心地域 

園路 
小石川後楽園方面への車いす
使用者に配慮した園路の舗装
や案内表示 

ハード 

トイレ 
多機能トイレへの子ども用
便座の設置 

ハード 

案内 
設備 

出入口付近に小石川後楽園
への案内の設置 

ソフト 

－ 礫川公園 都心地域 
上下 
移動 

階段の始終端部への視覚障
害者誘導用ブロックの設置 

ハード 

園路 トイレ前の勾配の改善 ハード 

－ 須藤公園 
下町隣接
地域 

出入口 

出入口の改修（段差や勾配
の解消、幅員の確保、視覚
障害者誘導用ブロックの設
置） 

ハード 

園路 十分な幅員の確保 ハード 

トイレ 
トイレの洋式化及びだれで
もトイレの設置 

ハード 

休憩施設 ベンチ等の設置 ハード 
案内 
設備 

大きくわかりやすい案内表
示の設置 

ソフト 

－ 
御茶の水橋際公
衆便所 

都心地域 トイレ 開閉しやすい扉への改善 ハード 

－ 
船河原橋際公
衆便所 

都心地域 トイレ 
トイレの洋式化及びだれで
もトイレの設置 

ハード 

－ 
後楽橋際公衆
便所 

都心地域 トイレ 
トイレの洋式化及びだれで
もトイレの設置 

ハード 
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表 5 完了事業確認の主な意見 

種類 意見内容 写真 

鉄道駅 

〇出入口の階段の手すりに設置された触

知案内は、文字もわかりやすく充実して

いると思う。（東京メトロ有楽町線江戸

川橋駅）（写真１） 

〇随所に案内板が設置されたことは評価

でき、視覚障害者にとって人的対応はと

ても心強い。（東京メトロ丸ノ内線・南

北線後楽園駅） 

○男女トイレの場所がそれぞれ分かるよ

うに音声案内が行われていた。（東京メ

トロ丸ノ内線・南北線後楽園駅） 

〇１番出入口にエレベーターができたの

で、護国寺正門前に出られるようになり

大変便利になった。（東京メトロ有楽町

線護国寺駅）（写真２） 

〇茗荷谷駅のホームの端部が狭いため、緊

急停止ボタンを増設したことは大賛成

である。駅構内はとても充実しており、

電光掲示板等を有効に活用してほしい。

（東京メトロ丸ノ内線茗荷谷駅） 

 
写真１ 手すりの触知案内 

 
写真２ 護国寺駅１番出入口 

建築物 

〇月に１回は通院治療で訪れており、改善

が進んでいて安心している。（日本医科

大学付属病院） 

〇エレベーター内外に車いす使用者等へ

の配慮や優先に関する案内がされてい

て、利用者が安心して利用できると思

う。また、足元まで見える鏡も整備され

ていて良かった。（東洋学園大学（本郷

キャンパス））（写真３・４） 

〇トイレが洋式できれいになったことは

利用者にとってうれしい。（水道端図書

館） 

 

 

 
写真３ 足元まで見える鏡 

 
写真４ 優先利用等の案内 
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種類 意見内容 写真 

建築物 

〇車いすの方が観覧しやすく整備された

のは大成功である。（東京ドーム）（写

真５） 

 

 
写真５ 車いす用観覧席 

都市公園 

〇車止めが再配置されたり、トイレが整備

されたことで感じが良くなった。車いす

での散歩者が増えているように思う。

（江戸川公園）（写真６・７） 

〇大規模・大幅な改築で利用が便利になっ

た。（六義公園・六義公園運動場） 

 
 

写真６ 車止めの再配置 

 
写真７ 車いす使用者用トイレ 

その他 

〇全体的に以前と比べたら本当にきれい
になった。多くの場所でエレベーターの
設置や、車道と歩道の段差解消などが整
備されて動きやすくなった。 

〇コロナの中でもしっかり計画を決め、ア
クションを起こしていると思う。新たな
課題についても今後見つけていっても
らいたいと思う。 

〇事業が構想通りに進んでいる様子が確
認できた。あとは、本当に必要とする方
のために、マナーを呼びかけるポスター
等を増やしても良いと思う。 

〇視覚障害者誘導用ブロックがつながら
ない場所があると耳にすることがある
のでその点が心配である。 

〇案内がなく、地上から駅構内へ行くのに
エレベーターの利用が困難である。 

〇係員呼び出しインターホンや触知案内
図が設置されていることが分かるよう
な整備を加えられたら良いと考える。 

－ 
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２.３ 未着手事業とその要因 

地区別計画にて実施時期を【短期】【継続】とした特定事業等のうち、令和２年度

末時点で未着手であった事業と主な要因を以下に示します。 

 

表 6 未着手事業（令和２年度末時点：25事業） 

事業
種別 

凡例 事業箇所 地域 項目 事業内容 
事業 
系統 

公
共
交
通
特
定
事
業 

 
東京メトロ有楽町

線 江戸川橋駅 

山の手 

地域西部 

案内 

設備 

エレベーターの地上出入

口への案内表示の設置の

検討（道路管理者との協

議） 

ソフト 

 
東京メトロ丸ノ

内線 新大塚駅 

山の手 

地域中央 
ホーム 構内の十分な照度の確保 ハード 

 
都営地下鉄三田

線 千石駅 

山の手 

地域東部 
通路 出入口の段差の解消 ハード 

道
路
特
定

事
業 

－ 
国道 17 号 

（本郷通り） 

都心・下

町共通 
整備 

中央分離帯への視覚障害

者誘導用ブロックの敷設 
ハード 

－ 
国道 254 号 

（春日通り） 
都心地域 整備 

中央分離帯への視覚障害

者誘導用ブロックの敷設 
ハード 

建
築
物
特
定
事
業 

 
大塚地域活動セン

ター 

山の手 

地域中央 

人的対応 

心のバリ

アフリー 

筆談用具、拡大鏡、杖ホル

ダーの設置 
ソフト 

 小石川郵便局 
山の手 

地域中央 

建物内 

通路 

施設内の主要な窓口まで

連続した視覚障害者誘導

用ブロックの設置 

ハード 

その他 

設備 

ATM 前への整列案内の表

示 
ソフト 

その他 

設備 

高齢者に配慮した高さの

いすの設置 
ソフト 

 
東京健生病院 

山の手 

地域中央 

出入口 

・敷地内

通路 

出入口の勾配の改善 ハード 

出入口 

・敷地内

通路 

出入口の階段・スロープへ

の手すりの設置 
ハード 

 東都文京病院 都心地域 

上下 

移動 

車いすの方に配慮したエ

レベーターホールの鏡の

設置 

ハード 

トイレ 多目的トイレの設置 ハード 

 

拓殖大学 

（文京キャンパ

ス）  

山の手 

地域中央 
トイレ 

多機能トイレへの荷物台・

荷物掛けの設置 
ハード 
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事業
種別 

凡例 事業箇所 地域 項目 事業内容 
事業 
系統 

建
築
物
特
定
事
業 

 

文京学院大学 

（本郷キャンパ

ス） 

山の手 

地域東部 

出入口 

・敷地内

通路 

生涯学習センター出入口

の段差への注意喚起の表

示 

ソフト 

 
アカデミー千石・ 

千石図書館 

山の手 

地域東部 

建物内 

通路 

手すり端部の安全対策（2

階通路） 
ハード 

トイレ 
多機能トイレへの荷物台・

荷物掛けの設置 
ハード 

トイレ 
多機能トイレの L 字型手

すりの設置位置の改善 
ハード 

 目白台図書館 
山の手 

地域西部 
トイレ 

多機能トイレの手すりの

改善 
ハード 

 ラクーア 都心地域 
建物内 

通路 

目の細かいグレーチング

への更新（後楽園駅側バリ

アフリーエレベーター誘

導路） 

ハード 

都
市
公
園 

特
定
事
業 

 六義園 
山の手 

地域東部 

案内 

設備 

トイレの音声案内の内容

の見直しの検討 
ソフト 

 目白台運動公園 
山の手 

地域西部 
出入口 

歩道上から出入口まで視

覚障害者誘導用ブロック

の設置（道路管理者と連

携） 

ハード 

そ
の
他
の
事
業 

－ 後楽公園 都心地域 出入口 

歩道から出入口、主要な施

設まで連続した視覚障害

者誘導用ブロックの敷設 

ハード 

－ 礫川公園 

都心地域 園路 

視覚障害者の動線を踏ま

えた連続的な視覚障害者

誘導用ブロックの設置 

ハード 

都心地域 
案内 

設備 

大きくわかりやすい案内

表示の設置 
ソフト 
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【未着手の主な要因】 

＜事業実施方法の検討＞ 

・窓口スペースが狭く、お客様の利用も高齢者が多いため、視覚障害者誘導用ブ

ロックにつまずくことも考慮して、設置について検討中。（建築物） 

・店舗の形状の都合及びソーシャルディスタンスの関係でスペースが取れない状

況であり検討中。（建築物） 

・具体的な実施方法について検討中。（建築物） など 

＜事業実施時期の変更＞ 

・経営的な問題と、コロナの影響があり手が付けられていない。令和３年度以降

に着手していく。（建築物） 

・令和３年度以降に実施予定で検討中。（建築物） など 

＜関連事業等の影響＞ 

・令和５年度からの移転の際に実施する方向で検討中。（建築物） 

・周辺の工事との取り合いを見ながら引き続き検討していく。（建築物） など  
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２.４ 心のバリアフリーワークショップ 

基本構想の検討を始めて以降、区のバリアフリーに関する取組の周知及び心のバ

リアフリーの啓発を目的に、文京総合福祉センター祭りにおいて、心のバリアフリ

ーワークショップを実施しています。 

心のバリアフリーワークショップでは、障害の疑似体験や当事者との対話等を通

じて心のバリアフリーに関する理解促進を図るとともに、基本構想に関する展示

や、啓発用パンフレットの配布を行い、参加者からの意見や感想を収集しています。 

 

表 7 これまでの心のバリアフリーワークショップの実施概要 

日 実施内容 

平成 27 年 

11月 15 日 

①ハザードマッピング 

・地域懇談会の実施結果を掲示 

・参加者が各地域のバリアフリー状況についての意見を付箋に

より追記 

②心のバリアフリーの木 

・経験した心のバリアフリー、心がけている心のバリアフリー、

あるといい心のバリアフリーを付箋に記入・掲示 

・障害・高齢者疑似体験の感想を付箋に記入・掲示 

平成 28 年 

11月 13 日 

①障害体験スタンプラリー 

・高齢者や障害者（視覚障害、聴覚障害、車いす、統合失調症、

AD/HD）の疑似体験 

②心のバリアフリーシンポジウム 

・バリアフリー基本構想の取組や、身近なバリアフリーの工夫を

紹介 

③心のバリアフリーの木 

・バリアフリー基本構想の展示についての意見や障害体験をし

て気づいたこと、心のバリアフリーについて感じたことを付箋

に記入・掲示 

平成 29 年 

11月 12 日 

①障害体験スタンプラリー 

・高齢者や障害者（視覚障害、聴覚障害、車いす、統合失調症、

AD/HD）の疑似体験 

②心のバリアフリーの木 

・バリアフリー基本構想の展示についての意見や障害体験をし

て気づいたこと、心のバリアフリーについて感じたことを付箋

に記入・掲示 

平成 30 年 

11月 11 日 

①障害体験スタンプラリー 
・高齢者や障害者（難聴、認知症啓発講座、福祉用具体験、幻覚・
AD/HD）の疑似体験 

②心のバリアフリーの木 
・バリアフリー基本構想の展示についての意見や障害体験をし
て気づいたこと、心のバリアフリーについて感じたことを付箋
に記入・掲示 
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日 実施内容 

令和元年 

11月３日 

①サイコロトーク＜障害のある人と話してみよう☆＞ 

・さまざまな障害当事者との対話（精神障害・知的障害・身体障

害・発達障害・内部障害・視覚障害・聴覚障害） 

②心のバリアフリーの木 

・バリアフリー基本構想の展示についての意見や障害体験をし

て気づいたこと、心のバリアフリーについて感じたことを付箋

に記入・掲示 
※毎回共通して、バリアフリー基本構想の取組や心のバリアフリーに関するポスター展示、パンフレ

ットの配布を実施した。 

※令和 2 年度、令和 3 年度は新型コロナウイルス感染症の影響から文京総合福祉センター祭りが中止

となったため、心のバリアフリーワークショップも実施していない。 

 

表 8 心のバリアフリーワークショップの主な意見 

項目 意見内容 

障害体験・ 

障害者との対話 

全体 

・障害に対する理解が深まった。身近になった。 

・子どもに有意義な体験をさせることができた。 

・障害当事者と話す機会ができてよかった。嬉しかった。 

・障害の有無に関係なくコミュニケーションができた。 

・見た目では分からなくても助けが必要な人がいると気づいた。 

・ヘルプマークの意味がわかった。 

・体験が楽しかった（面白かった）。 

高齢者体験 

・視界が狭かったり見えづらいのに体が重かったりと色々な動

作に時間が掛かると思った。 

・高齢者の大変さが分かり、席を譲ろうと思った。 

視覚障害体験、 

視覚障害者との 

対話 

・視覚障害者誘導用ブロックはとてもよくできていると思った。 

・視覚障害者誘導用ブロック上に物があると困ることがわかっ

た。 

・一人だと不安なので、誰かが寄り添う、付き添うことが大切だ

と感じた。 

・街中の視覚障害の方は気になっていたが、もっと気軽に声を掛

けていいという気付きになった。 

・盲導犬との過ごし方を知ることができた。 

難聴体験、 

聴覚障害者との 

対話 

・口話が難しかった。口の動きだけでは紛らわしい単語等があ 

ることがわかった。 

・手話を体験できてよかった。 

・手話や指文字を覚えたいと思った。 

車いす体験 
・車いすの操作は体力も必要で、思う方向にいけなく大変だっ

た。 

認知症啓発講座 

・将来のことを考えるきっかけになった。 

・認知症の方への声の掛け方が簡単なようで難しいと感じた。 

・小学校などでも実施してほしい。 

統合失調症・ 

AD/HD体験 
・ビデオを見て大変さがわかった。 
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項目 意見内容 

福祉用具体験 

・最新の電動車いすはすごい・かっこいいと思った。 

・お年寄りにとって便利な福祉用具がたくさんあると知れてよ

かった。 

・点字に直に触れたのは初めてで面白かった。 

まちのバリア 

・歩道が狭かったり、斜めになっているところがある。 

・バイクや自転車の逆走を取り締まってほしい。 

・店舗の品物が路上に出ていると困る。 

・信号の青時間が短いところがある。 

 

心のバリアフリーワークショップでは、毎年度少しずつ方法を変えながら、障害体

験や障害当事者とのかかわりを持つ機会を作っており、参加者の感想から、障害への

理解が深まっていることが伺えます。 

特に、当事者との対話からは、話ができたことへの感謝の意見が多く、共生社会の

実現という観点から、直接関わる機会を継続的に設けることの意義は大きいと考えら

れます。 

また、車いすや白杖の体験は、まちのバリアやバリアフリーに気づくきっかけづく

りとして有意義であり、障害当事者だけでなく多くの子どもや家族連れが訪れる文京

総合福祉センター祭りの場を活用した心のバリアフリーワークショップの取組は、今

後も継続的に実施することが期待されます。  


